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(a)

(b)

CAPITULO |  Introduccién

De conformidad con lo previsto en la Seccién 8.2 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario
en lo relacionado con la identificacién, inventario, manejo, proteccién y/o
frastado de las Redes que se vean afectadas con el Proyecto.

La aplicacion de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con
lo establecido en la Parte General del Contrato y en la Ley Aplicable, en
especial, en la Ley 1682 de 2013. En todo caso, de presentarse alguna
contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los demds documentos
confractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte
General. :
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CAPITULO I

{a)

(b)

(€)

identificacién de Redes potencialmente afectadas por el Proyecto

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de adelantar  todos los
procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan
identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por el
Proyecto, asi como de disefiar y llevar c cabo las soluciones constructivas
necesarias para resolver dicha afectacion, en los términos del presente
Apéndice y de la Seccién 8.2 de la Parte General, a conlinuacién se
proporciona a titulo informativo un inventario preliminar de las Redes
identificadas en las inmediaciones del Proyecto.

Esta informacién no podrd interpretarse como una sugerencia por parte de la
ANl en relacién con el disefic y/o construccion de las Intervenciones ni con la
naturaleza, alcance o magnitud de las actividades constructivas necesarias
para resolver la posible afectacion de las Redes. Asf tampoco, este listado
constituye una garantia sobre la existencia efectiva de las Redes listadas o su-
nivel de afectacion con el desarrollo del Proyecto. ' ‘

En todo caso, al levar a cabo las actividades descritas enla Seccion 8.2(a) de
ia Parte General y en la Seccién 3.2.1 de este Apéndice, el Concesionario
deberd redlizar la identificacién e inventario de todas las Redes que existan en
el Corredor del Proyecto. -

Tabia 1 - Redes secas Identificadas en la Unidad Funcional 1,2y 3

UF

Subsector

Ublcactén |

Tipo de servicio
afectado

Relaclién
con la via

i.ongllud .
Aproximada
afectada

{m)

Propuesia
de
Actuacién

Empresa
de SSPP
afectada

P.K 0+180

Red Eléctrica

Red de
Comunicaciones

Intercepta
la via

540,00

Traslado
de Red

Codensa

ETB -
Claro

P.K 1+050

Red Eléctrica

Cruce
trasversal

40,00

Red de
Comunicaciones

Intercepta
la via

380,00

Traslado
de Red

Codensa

ETB -
Claro

P.K 1+900

Red Eléctrica

intercepta
la via

93,00

Traslado
de Red

Condesa

P.K2+170

Red Eléctrica

Red de
Comunicaciones

Intercepta
la via

2.730,00

Traslado
de Red

Codensa

ETB -
Claro -
Movistar

Calzada
Oriental

P.K 0+390

Red Eléctrica

Intercepta
la via

520,00

Traslado
de Red

Codensa

Calzada
Occidental

P.K 0+050

Red Eléctrica

Intercepta
la via

100,00

Traslado
de Red

Codensa

Calzada
Occidental

P.K 0+720

Red Eléctrica

Intercepta
la via

100,00

Traslado
de Red

Codensa
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Longltud
Propuesta | Empresa
UF | Subsector | Ublcacién| TPO 4° semviclo R""ﬁc'fi“ Aptoximada) " ge de SSPP
dfecta conlavia (m) Actuacién | aofectada
Calzada . intercepta Traslado
Occidental P.K 1+980 | Red Eléctrica la via 100,00 | de Red Codensa
Calzada . Intercepta Traslado
Occidental P.K 2+170 | Red Eléctrica 2 via 100,00 | de Red Codensa
Calzada . Cruce Traslado
Occidental P.K2+890 | Red Eléctrica trasversal 140,00 | de Red Codensa
Red Eléctrica nt . Traslad Codensa
ntercepta raslado -
3 P.KO¥200 | Redde {1 300,00|de Red |
Comunicaciones| _ Identificar
Tabla 2 ~ Redes humedas Identificadas en la Unidad Funcional 1, 2y 3
Tipo de ﬁelaél én Longltud Propuesta | Empresa
UFI| Subsector | Ublcacién | servicie con fa via Aproximada de de SSPP
afectado afectada (m) | Actuacién | aofectada
1 Cra 7a N. A, N. A. N. A. N. A. N. A, N, A.
Calzada P.K Tuberia Intercenta Proteccidn
oo 34800- |Tibitoc- | o P 27000/ tUbeTia | EAAB
2 . P.K44170 [d=2.0m "7 | Tibitoc :
Calzada '
Occidental N. A. N. A. N. A, N. A. M. A. N. A,
Variante Tuberia Intercenta Ancho del Proteccion
3 Hatosrande P.K 0+200 | Tibitoc la via P corredor dela EAAB
& d=1.5m (60.0) tuberfa
CAPITULO 1l Obligaclones del Concesionario con respecto a las Redes afectadas por
el Proyecto
3.1  Afectgcion o interferencia de las Redes

(@)

Para efectos del presente Apéndice, se presumird que una Red se ve afectada
por una Intervencidn cuando por causa o con ocasion de su implementacién
se pudieren causar impactos gue pongan en peligro la integridad de una Red
y/o la prestacion del servicio asociada a la misma.
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(b) Al detectarse una potencial afectacién a Red, el Concesionario deberd
adelantar cualquier actividad constructiva gue sea idénea pard su solucién,
incluyendo, sin limitarse, a:

(i}  Trasiado definitivo de la Red.
(i)  Proteccién durante construccion de la Red,
(i)  Proteccion definitiva de la Red.

(iv)] Reposicion de la Red.

(v} Implementacién de mecanismos de contingencia preventiva para la
Red.

(€) En todo caso, serd responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar qué
constituye una afectacion o interferencia de una Intervencién a una Red y o
solucién técnica para resolverla de acuerdo con lo previsto en este Apéndice
y la Ley Aplicable.

3.2 Obligaciones del Concesionario con relacion a las Redes que se puedan afectar
por el Proyecio

3.2.1. Enla Fase de Preconstryccion

{a) El Concesionario deberd redlizar de manera permanente la vigilancia de la vig
que forma parte este Contrato de Concesién y en caso de detectar alguna
situacién iregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada
dentro de dicho corredor del proyecto, deberd dar aviso inmediato a la
empresa titular de la respectivaRed y a la Policia de Carreteras.

(o) En la elaboracién de los Estudios de Trazado y Disefioc Geométrico el
Concesionario deberd evaluar la pertinencia de proteger, trasladar o reubicar
las Redes o de conservar o modificar el frazado del Proyecto siguiendo o
dispuesto por el numeral 1 del articulo 47 de la Ley 1682,

{c) inventario de Redes

(i} Con posterioridad a la obtencién de la no objecion por parte de ja
interventoria a los Estudios de Detalle, el Concesionario deberd redlizar un
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Derecho de Via que
resulte de dichos Estudios. En la realizacion de dicho inventario, el
Concesionario deberd llevar a cabo todos los procedimientos que. de
acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia
real de Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones. Lo
anterior, sin perjuicio de la obligacion del Concesionario de desarrollar los
Estudios de Trazado y Disefo Geométrico evitando, en lo posible, la
atectacion de Redes con base en el desarrollo de inventarios preliminares.
Con anterioridad a la presentacién a la Interventoria de los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario deberd redlizar un
inventario de las Redes que se encuentren dentro del Comredor del
Proyecto. En la realizacién de dicho inventario, el Concesionario deberd
llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de
la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan
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(i)

(iii)

(iv)

verse afectadas por las Intervenciones, siguiendo lo dispuesto en la
Seccidn 3.2.1{b] del presente Apéndice

Los objetivos del inventario serdn:

(1)
{2)

(3)

(4)

(3)

{6)

(7)

(8)

L.a descripcion de la funcionalidad de las Redes y su uso.

Determinar la fecha de instalacion de las Redes y los
documentos que |la soportan.

Describir las caracteristicas técnicas de las Redes, sus
materiales vy el nivel de afectacién a las mismas por las
intervenciones.

Identificar los prestadores y/u operadores de las redes.

Identificar la situacion juridica de las Redes, incluyendo: i) la
persona responsable por su fraslado y/o proteccidn de
acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo vy i)
ia propiedad de la servidumbre o franja por donde transita,

Determinar las obligaciones del propietario de la Red con
respecto al desarrollo del Proyecto,

Determinar las condiciones técnicas, legales y financieras
bajo las cuales se debe efectuar la solucién, de requerirse,
de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable, en
especial, la Ley 1682 de 2013 y en este Contrato.

Cudlquier otra informacién relevante respecto de la
situacion juridica o técnica de la Red. -

Entre otras actividades, el Concesionaric deberd realizar todos los
recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborard y
presentard junto con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico un acta
en la que constardn todos los hallozgos de Redes dentro det Corredor del
Proyecto para cada Unidad Funcional, junto con los soportes
documentailes, filmicos

(1)

(2)

(3)

Identificacion de la Red por tipo de servicio afectado
(tuberias, ductos, cables), PR de la via de cada punto de
afectacion, longitud ofectada su prestador y/u operador.

La existencia © no de convenios vigentes para la
proteccién, el traslado o reubicacion de Redes con los
prestadores y/u operadores de las mismas, asi como |a
descripcion de las especificaciones y normativas aplicables
¢ cada Red.

Georeferenciacion con ubicacidn de la Red afectada en
cartas a escala 1:2000 o la escala sclicitada por las
entidades propietarias para el estudio de los proyectos de
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(v}

(4)

(7)

(8)

trastado o modificacién, y cuadro de coordenadas de inicio
y/o fin de las afectaciones o inferferencias detectadas. Lo
base de Georeferenciaciéon debe establecer la faja y el
Corredor del Proyecto. Adicionalmente  se deberdn
presentar en archivos dwg {AutoCAD) y archivos tipo
shape(*.shp).

Estado de la Redes, incluyendo registros fotogrdficos y de
video.

La cuantificacion de los elementos y componentes de la
canalizacién y/o Red, el cual se realiza con el fin de
determinar el estado, el cumplimiento de fas
especificaciones y la cantidad de componentes con que
cuenta el coredor. Estos deberdn inclulr las acometidas
domiciliarias.

La constancia de gue el estado de la Red ha sido
comunicado d las empresas prestadoras y/u operadores.

Registro de gestiones, comunicaciones sosfenidas y
acuerdos logrados con los prestadores y/u operadores.

Oftros aspectos que se evidencien de importancia.

Asi mismo, en el acta deberd incluirse un instrumento de resumen
denominado ficha de identificacién de Redes de acuerdo con el Anexo
que la ANI provea para tal efecto diligenciado por Unidad Funcional y por
tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

(1)
(2)
(3)

(4)

(3)
(é)
(7)

(8)
()
(10)

(11}

Identificacion del Contrato.
Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
Departamento donde se encuentra ubicada la Red.,

Unidad Funcional y sector donde se encuentra localizada la
Red.

Ubicacién dando PR inicial a PR final.
Indicar el fipo de servicio prestado por o Red.

Relacién con la via, si la red esta paralela, cruce,
subterrdneo o paralelo.

El uso de la red.
Razén social del prestador y/u operador.

Naturaleza juridica dei propietario (i.e. empresa publica,
privada, mixta, concesionario, asociacion, etc.)

Direccién del prestador y/u operador de la Red.
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(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

{17)

(18}

(19)

(20)

(21)

{22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

Persona o drea de contacto encargada de tratar la
afectacidn o interferencia de la Red.

Teléfono de la persona de contfacto.
Correo de la persona de contacto.

Fotografia de la ubicacién de la Red, mostrando un PR
cercano y su fecha.

Identificar si la Red cuenta con un permiso de ocupacion
temporal o equivalente otorgado por alguna entidad
estatal.

En caso de tener permiso, indicar el nimero de resolucién y
su fecha de expedicion.

Nombre de la entidad gue otorgé el permisc de ocupacién.

Tipo de servidumbre donde se ubica la Red {i.e. continuas,
discontfinuas, prediales © personales, aparentes o no
aparentes, positivas o negativas, legales o voluntarias).

Caracteristicas y especificaciones técnicas de la Red tales
como tipo, material, didmetro, entre ofros.

Total longitud hallada que estd presentando la afectacién
o interferencia.

Longitud cubierta por un permiso de ocupacidn de via.

La !ongifud resultante de la resta de Ia longitud total menos
la longitud con permisc,

Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que
no pueden ubicarse en otra casilla.

Croguis 0o bosquejo que sea importante detaliar para el
inventario.

Describir la posible solucién para la afectaciéon de la Red,
y/o la solucién especifica propuesto por el Concesionario,
junto con su justificacién, incluyendo sus condiciones
técnicas, legales y financieras . Lo anterior, sin perjuicic de lo
establecido en la Seccion 3.2.1(d).

Informacion de quien elabord y reviso la ficha.

Constancias de las aprobaciones emitidas por  los
prestadores y/u operadores de las Redes.

El Concesionario deberd respetar los acuerdos de
confidencialidad para el manejo y uso de la informacidn
suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar, Sin
perjuicio de lo antericr, en ningin caso dichos acuerdos de
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{d)

(vi)

confidencialidad podran mpedir gue la ANI fenga acceso
a la informacién suministrada o inventariada en lgs mismas
condiciones en las cuales tiene derecho el Concesionaro.

Esta acta serd puesta en consideracion de la Interventoria como parte de
los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico.

(vil) La suscripcién del actano libera al Concesionario de:

(1) Su deber de actudlizar el inventario de Redes cuando como
resultado de la elaboracién de los Estudios de Detalle de
cada Unidad Funcional se identifiguen nuevas Redes dentro
del Corredor del Proyecto original y/o se modifique el
trazado o disefic geométrico del Proyecto resultando en un
Corredor del Proyecto distinto, Esta actualizacién serd
consignada en una nueva acta que seguird lo establecido
en la Seccién 3.2.1{c} del presente Apéndice.

{2) Su obligacién de ejecutar todas las actividades que, de
acuerdo con el estado de la técnica, permitan identificar
las Redes que puedan verse aofectadas por las
Intervenciones o Obras de Mantenimiento duragnte todo el
Contrafo.

{viii) Asftampoco la suscripcion del acta implica una aceptacion por parte de

ia ANl y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del
Concesionario para el desarrolio del inventario son las indicadas, de
acuerdo con el estado de la técnica, para la identificacién de la Redes
dentro del Corredor del proyecto.

Gestiones con las empresas fitulares de las Redes

(i)

)

(i)

{iv)

El Concesionario deberé adelantar, a su cuenta y riesgo, todos los
procesos de gestion requeridos por la Ley Apiicable para acordar y
aplicar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al
disefio, costeo, page e implementacion de la soluciones respectivas,
entre ellos, los requeridos en la Seccién 3.2.1(e) de este Apéndice, con 10$
prestadores y/u operadores de cada una de las Redes.

Siempre que en la ejecucion del inventario del cual trata la Seccidn
3.2.1{c) de este Apéndice el Concesionario identifique la potencial
afectacién de una Red, éste deberd seguir el procedimiento establecido
en los articulos 47 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.

Toda comunicacion que el Concesionario dirfja a los prestadores y/u
operadores deberd ser dirigida también a la ANL Asi también, cualguier
comunicacién recibida por el Concesionario que tenga como origen
prestadores y/u operadores deberd ser reenviada a la ANI dentro de los
cinco {5) Dias siguientes a su recepcion.

Con anterioridad al perfeccionamiento de cualquier acuerdo entre el
Concesionario y los prestadores y/u operadores de las Redes relative a la
definicion del disefio, costo, construccion y demds condiciones pard
realizar la proteccion, el fraslado © reubicacion de las Redes, incluyendo
la referida en el numeral 4 del articulo 48 de la Ley 1682 de 2013, el
Concesionario deberd solicitar la no objecion del Interventor. Este deberd
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(vi)

verificar que ese acuerdo cumpla con lo establecido por la Ley Aplicable
y el Contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 49 de la Ley 1682 de 2013, para
la determinacion del valor de los costos asociados a la proteccién,
traslado o reubicacién de las Redes, se aplicardn los valores de mercado
de ocuerdo con la regién en donde se encuentren ubicados o la
regulacion sectorial vigente. Sin embargo, en ningun caso se podrd
solicitar, pactar u obtener remuneracién alguna por costos que han sido
recuperados © que se encuentren previstos dentro de la regulacién
sectorial vigente,

Del desarrollo de estas actividades deberdn constar documentos de
soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, efc., que
deberdn ser anexados al plan de que frata la Seccién 3.2.1(e} del
presente Apéndice.

Plan para el traslado y/o manejo de Redes

(i)

{ii)

De conformidad con lo dispuesto enla Seccidn 4.2{n) de la Parte General,
el Concesionario deberd presentar a la Interventoria, durante el plazo
establecido en dicha Seccién, el plan para el traslado y/o manejo de
Redes. Dicho plan, contendrd la descripcion detallada de las soluciones
constructivas a realizarse para resolver las afectdciones del Proyecto a las
Redes identificadas en el inventario, asi como su responsable, el
cronograma de ejecucidén de estas y su valor.

Especificamente, el plan deberd contener:

{1) Disefios definitivos de la solucidén; Un andlisis del tipo de
solucidon sobre la Red para mitigar el impacte de la
interferencia o afectacion, asi como incluir el disefic de la
solucion seleccionada con detalles constructivos. En el
disefio de ta solucién se deben prever los accesos para el
ingreso de magquinaria de jas empresas propietarias y/o
administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de
actividades de mantenimiento o reparacién. Dichos disefios
deberdn llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 48 de la ley 1682 de 2013,

(2) Presupuesto: Un presupuesto que deberd referirse a: ijlas
actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los
disefios aprobados, i} las actividades del plan de
contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago
y v) los responsables del mismo de acuerdo con lo
establecido en la Seccidn 8.2(c) de la Parte General. El
presupuesto deberd establecer los precios unitarios de
acuerdo con el tipo de solucidn por metro lineal y su
justificacién.

(3) Plan de actuacién: En este plan se describirdn todas las
actividades a readlizar para el desarrollo de las soluciones, asi
como el procedimiento constructivo, su cronograma, el
plan de seguimiento con los respectivos indicadores de
avance,
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(4)

(5)

(6)

Protocolos de seguridad: Capitulo cuyo texto debid haber
sido  aprobado  por las  empresas administradoras,
propietarias o prestadoras de la Red en el cual se deberd
indicar el protocolo de seguridad del personal, del uso de
la maquinaria, la  sefalizacion requerida y demds
informacion relevante. Lo anterior en concordancia con los
dispuesto en los Apéndices Técnicos 2y 3.

Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos
para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervencion
debe realizarse por la titular de la Red. se deben registrar las
gestiones; acuerdos, valoracion v, si es del caso, los pagos
realizados por el Concesionario pard la solucion.

Plan de contingencias: En este plan se encontrardn los
procedimientos acordados con la empresa titular de las
Redes para la atencién de emergencias generadas por
dafos en las Redes que ocurran durante toda la gjecucion
del Contrato el cual deberd mantenerse actualizado,
cofregido  y con mejoras - consfantes.’ Ademdas, deberd
contempiar los lineamientos y protocolos de s empresas
propiefarias y/o administradoras de la Red, asi como 10s
protocolos de comunicacién de emergencia ante la misma
empresa y ante terceros. Dentro - del plan se deberd
contemplar que en el caso en qué se produzca un dafio d
alguna Red ubicada dentro del Corredor de! proyecto, se
deberd describir cémo se adelantardn seguir los siguientes
pProcesos: : :

s Informacion -y coordinacién . con las  empresas

propietarias y/o administradoras de la red, y a las
autoridades competentes.

Condiciones de cierre y apertura de los carriles del
Proyecto afectados.

s Auxilio vial.

= Condiciones de cierre de las Redes afectadas.
= Registro de los dafios enla Red y de terceros afectados.

Condiciones para desarrollar  las medidas de
intervencion para la reparacion del dafoy restitucion del
servicio con  las  empresas propiefarias  y/o
administradoras de la red.

»  Reparacion de sefalizacion.

» Reliro de material excedente resultante de dafos a las

Redes.

» Condiciones para la disposicion de equiposy maguinaria

para la reparacion de la Red afectada.
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(f)

* Registrar la investigacién de causas de los dafios
causados en la Red e investigacion de incidentes y/o
accidentes si se presentan,

= Si el doho fuere imputable al Concesionario, los
procedimientos mediante los que se cuantificardn vy
realizardn los pagos o en su defecto se activardn los
siniestros de las pdlizas de seguros existentes..

(i) Este plan deberd ser presentado a la Interventoria dentro del plazo
previsto en la Parte Especial.

{ivi El Interventor revisard el plan y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguientes a su recepcion. En lo relacionado
con el presupuesto de las actividades de traslado y/o proteccion de
Redes, el Interventor deberd verificar que el valor consignado
corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese
momento. '

(v) De no existir observaciones, el interventor dard aprobacién al Informe y 1o
remitird a la ANl para que esta revise y presente sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince (15) Dias siguientes o su
recepcion.

(vi) De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contaré& con diez (10) Dias para darles respuesta, luego de lo cual, el
Interventor deberd pronunciarse sobre la aprobacién del plan en un
término no mayor a fres (3) Dias. Se seguird este procedimiento para Ia
respuestas a las observaciones formuladas por la ANL.

{vii} De no aprobarse el plan en los plazos establecidos, la controversia serd
resulta por el Amigable Componedor. :

Sila ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados, se
entenderd que no objetan el Plan,

Si durante la Fase de Construccién se identificaren Redes afectadas por Ias
Intervenciones que no hubieren sido idenfificadas en la Fase de
Preconstruccion, el Concesionario deberd adelantar las actividades descritas
en la presente Seccidn 3.2.1,

3.2.2. Enla Fase de Consfruccion

(Q)

(o)

El Concesionario deberd readlizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor que forma parte este Contrato de Concesidn y en caso de detectar
alguna situacioén imegular © sospechosa que pueda afectar a alguna Red
ubicada dentro de dicho Coiredor del Proyecto, deberd dar aviso inmediato
a la empresa titular de la respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

El Concesionario deberd adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con
el plan para el troslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar
directamente. Asimismo, deberd adelantar todas las gestiones necesarias para
que las empresas Prestadoras y/u Operadoras lleven a cabo el traslado y/o
proteccion de la Red respectiva de acuerdo con lo estabiecido en dicho plan
en coordinacion con la ANI.

Inventario del estado de las Redes

(i} Dentro de los treinta (30) Dias anteriores a la finalizacion de la Fase de
Construccion establecido en el Plan de Obras, el Concesionario deberd
presentar un informe de inventario en el cual se describirdn de forma
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(i)

(i)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

detallada las actividades de proteccién y/o trasiado desarroliadas scbre
las Redes en la Fase de Construccidn, su estado a ese momento, asi como
las actividades desarrolladas para el cumplimiento del plan para el
traslado y/o manejo de las Redes.

Este informe deberd contener .como minimo, 1o siguiente:

{1 La descripcion de cada una de las actividades de traslado
y/o proteccién llevadas a cabo por el Concesionario © por
la empresas Prestadoras y/u operadoras de las Redes.

(2) Los costos de las mismas y su justificacion.

{3} El estado de las Redes objeto de las actividades de traslado
y/o proteccion y de aquellas que estando dentro del
Comredor del Proyecto con ocasion dl procedimiento
previsto en la Ley 1682 de 2013 no requerian de actividad
de traslado y/o proteccién alguna. ' :

(4) En general, una descripcion de todas las actividades
realizadas por el Concesionario encaminadas o dar
cumplimiento a lo establecido en el plan para el fraslado
y/o proteccion de Redes. :

(5) tos soportes documentales, fotograficos, flmicos y/o
magnéticos de las actividades objeto del mismo. :

El Interventor revisara el informe y presentard sus observaciones al mismo
dentro de los quince (15) Dias siguienfes a su recepcion.

De no existir observaciones, el Interventor dara aprobacion alinforme y lo
remitird a la ANI para que esta revise y presenie sus observaciones, de
considerarlo pertinente dentro de los quince {15) Dias siguientes a su
recepcion.

De existir observaciones por parte del Interventor, el Concesionario
contard con diez {10} Dias para darles respuesta, luego de lo cudl, el
Interventor deberd pronunciarse sobre su No objecién del plan en un
término no mayor a tres (3) Dics. Se seguird este procedimiento para o]
respuestas a las observaciones formuladas por la ANi.

Si la ANI o el Interventor no se pronunciaré dentro de los plazos indicados,
se entendera que no objeta el informe.

De no aprobarse el informe  en los plazos establecidos, la controversia
serd resulta por el Amigable Componedor.

3.2.3. En la Etapa de Operacién y Mantenimiento

{a)

El Concesionario deberd redlizar de manera permanente la vigilancia del
Corredor del Proyecto y en caso de detectar alguna situacién irregular o
sospechosa que pueda afectar alguna Red ubicada deniro de dicho
Corredor del proyecto deberd dar aviso inmediato a la empresa titular de la
respectiva Red y a la Policia de Carreteras.

Pagina 13 de 14



TSSO

(b} En el caso en gue con ocasion alas Obras de Mantenimiento durante la Ftapa
de Operaciéon y Mantenimiento sea necesario adelantar actividades de
traslado y/o proteccién de Redes ubicadas en el Corredor del Proyecto el
Concesionario deberd adelantar todas las actividades descritas en las
Secciones 3.2.1{b), 3.2.1{d) y 3.2.1(e) del presente Apéndice en los plazos
determinados para tal efecto por el Interventor.

CAPITULO IV  REDES DE HIDROCARBUROS

NO APLICA

Revist: Camilo Andrés Jaramillo Berrocal / VioRpresidente de Estructuracion / Aspectos Técnicos, Financieros y Garantias
Revisd aspeclos Técnicos: Germén Andrés FNertes Chaparro / Gerente de Proyectos Carreleros / Gerencla de Proyectos

Carreteros f Vicepresidencta de Estructuracid
Revisé aspectos Técnicos: Andrés) Fernando \Bghamon Chavarro / Asesor Técnico / Gerencia de Proyectos Carreleros

Vicepresidencia de Esfructuracion.
ey
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(a)

®

(©)

(d)

@

(i)

(iii)

(iv)
)

(vi)

CAPITULO | Introduccidn

De conformidad con lo previsto en la Seccion 8.1 de la Parte General del
Contrato, el presente Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en
lo relacionado con el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental
del Proyecto. Las obligaciones contenidas en el presente Apéndice no excusan
al Concesionario de cumplir con la Ley Aplicable de cardcter ambiental. El
componente social de la Gestién Social y Ambiental se regira, en lo que no esté
previsto en este Apéndice, por el Apéndice Técnico 8.

La aplicaci6n de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de
presentarse alguna contradiccidn entre lo previsto en este Apéndice y los demds
documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el numeral 19.14 de la
Parte General.

Sin perjuicio de los términos que en este Apéndice se definan, deberan
entenderse aplicables las definiciones contenidas en la Parte General del
Contrato. :

En general, deberd entenderse como obligaciones relativas al componente
ambiental de la Gestién Social y Ambiental, entre otras, las relacionadas con
los siguientes asuntos:

La prevencién, control, mitigacién, correccidn o compensacién de los
impactos ambientales del Proyecto.

La elaboracidn, trdmite, obtencién y cumplimiento de la Licencia Ambiental,
el Programa de Adaptacién de la Guia Ambiental -PAGA- y las demés
Licencias y Permisos de cardcter ambiental,

Cumplir con los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropologia e
Historia-ICANH - y la Ley Aplicable en relacién con el patrimonio cultural y
arqueologico de la Nacion.

El uso, aprovechamiento y/o movilizacién de recursos naturales renovables.
La explotacion de fuentes de materiales de pefia o aluviales, propios o de
terceros, teniendo en cuenta si es del caso los permisos que deban ser otorgados

por la Autoridad Minera.

La disposicidn de material sobrante de las excavaciones o escombros.

(vii) Concesiones de agua bien sea superficial o subterrdnea.
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(viit) Ocupacion temporal o definitiva de cauces.

(ix) Vertimientos solidos y liquidos.

(x) Emisiones gaseosas y/o de ruido.

(xi) Instalacidn y operacion de campamentos.

(xii) Ocupacién de zonas para obras o almacenamientos provisionales.

(xiii)Instalacién y operacion de plantas de concreto, asfalto, triturados y otros
materiales.

(xiv) Aprovechamiento forestal.

(xv) Transporte de materiales.

(xvi) Inétalacién y operacion de centros de control y areas de servicio.
(xvii) Uso de infiaestructura de cualquier tipo.

(xviii) Compensaciones por pérdida de biodiversidad.

(xix) Sustraccion de 4reas de reserva forestal, nacionales y/o regionales con sus
correspondientes compensaciones y requerimientos.

(xx) Levantamiento de veda con sus correspondientes compensaciones y
requerimientos,

(xxi) Requerimientos y demas compensaciones establecidas en los actos
administrativos y demds pronunciamientos de las Autoridades Competentes.

(xxii) Requerimientos por intervencion de infraestructura perteneciente a otros
proyectos 0 empresas; o superposicion de areas con otros proyectos.

(xxiii) Elaboracion de los estudios necesarios para el desmantelamiento y

abandono, y e! cumplimiento de los requerimientos ambientales asociados a
los mismos.
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2.1

CAPITULO Il Obligaciones Generales

Obligaciones generales del Concesionario

(a)

(b)

(c)

(d)

()

H

El Concesionario cumplird desde la Fecha de Inicio con las exigencias
ambientales establecidas por la Ley Aplicable y por la Autoridad Ambiental,
contenidos en la Licencia Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental y/o PAGA
y/o dem4s Licencias y Permisos de caracter ambiental.

El Concesionario se abstendrd de adelantar Intervencién alguna, y en general
cualquier actividad, que requiera de Licencia y Permisos, antes de la obtencién
del mismo.

El Concesionario, a su cuenta y riesgo, debera realizar todas las gestiones
necesarias para el cumplimiento de la Ley Aplicable vigente, incluyendo la
tramitacidn y obtencién de las Licencias y Permisos, necesarios para la
cjecucién del Proyecto. Sin perjuicio de lo establecido en la Seccidn 8.1 de la
Parte General, el cumplimiento de estas obligaciones por parte del
Concesionario no generara compensacion ni indemnizacién alguna a cargo de
la ANI, ni sera admitido como causal eximente de responsabilidad del
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que adquiere el Concesionario
en el Contrato de Concesién, salvo en los casos expresamente previstos en el
mismo.

Sin perjuicio de la imposicién de las sanciones y mecanismos de apremio
establecidos en el Capitulo X de la Parte General, el Concesionario sera
responsable de los pasivos originados por la inadecuada ejecucién de la Gestion
Social y Ambiental, en especial, la ejecucion defectuosa o inejecucion de las
obligaciones establecidas en las Licencias y Permisos Ambientales y/o
cualquier otro documento y/o requisito exigido por la Ley Aplicable de cardcter
ambiental. Asi también, serd responsable de cualquier sancién impuesta por la
Autoridad Ambiental en el marco del Proyecto.

El Concesionario deberd permitir la participacién de las organizaciones que
representan a las comunidades vecinas a las Intervenciones, asi como de los
demas grupos de interés, en los {érminos establecidos en la Licencia Ambiental
y/0 en las Licencias y Permisos. En desarrollo de lo anterior, el Concesionario
debera desarrollar los procesos de informacién, socializacion y participacion
comunitaria, consulta previa {(en caso de requerirse), 0 demds mecanismos de
participacién reglamentados, sin perjuicio de los compromisos que se imponen
al Concesionario en la Licencia Ambiental, y/o en las Licencias y Permisos de
caracter ambiental.

El Concesionario presentard dentro de los plazos establecidos para el efecto a
la ANI, la Interventoria y/o a las Autoridades Ambientales, todos los
documentos establecidos por este Apéndice, el Contrato o la Ley Aplicable, asi
como, los que le sean solicitados por las Autoridades Ambientales, por la
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(h)

0 permisos de cualquier tipo.

Interventoria y/o por la ANIL El Concesionario remitira a la Interventoria y la
ANI en un término maximo de un (1) Dia Habil desde su envio o recepcion,
copia de todo documento remitido o dirigido a la Autoridad Ambiental junto
con el radicado respectivo; y asi mismo, remitira copia de los documentos
expedidos por dichas Autoridades, dentro de los (3) Dias Habiles siguientes a
la expedicion.

En el evento en que el Proyecto utilice fuentes naturales de agua para consumo
o cualquier otra de las actividades previstas por la Ley Aplicable, el
Concesionatio deberd cumplir a su costa y riesgo con lo establecido en el
Decreto 1900 de 2006 sobre plan de inversion del 1% de que trata el articulo
43 de 1a Ley 99 de 1993 o la norma que lo modifique o sustituya. Dicho monto
no se entendera como Compensacion Ambiental.

El Concesionario responderd sin dilacion por los daflos y petjuicios de tipo
civil, penal, laboral o contencioso  administrativo,.  nacional o0
internacionalmente, frente a cualquier evento imputable a éste que sutja de la
gjecuciéon del Contrato, incluidas las penalidades ambientales asociadas a la

ejecucion del Contrato, teniendo o no la titularidad de las licencias, concesiones

En caso de que el Concesionario decida adquirir los inmuebles requeridos para
la disposicién de material sobrante de las excavaciones o escombros, en
cumplimiento de la Licencia Ambiental, podra solicitar a la Agencia hacer uso
de 1a facultad contenida en el articulo 19 de la Ley de infraestructura y en las
normas que la reglamenten, complementen, sustituyan o adicionen. En caso de
que el Concesionario, previa aprobacion de la Agencia, quiera hacer uso de esta
facultad, los inmuebles seran expropiados a favor del Estado y el costo, asi
como la gestion asociada a su adquisicién, serdn por cuenta y riesgo del
Concesionario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 8.1 literal (c)
subnumeral (i) de la parte general del contrato, sin que por ello pueda ejercer
accién alguna en contra de la entidad o alegar el no cumplimiento del contrato
por eventos surgidos por esta causa.

El Concesionario serd responsable de la administracion de los inmuebles
requeridos para la disposicién de material sobrante de las excavaciones o
escombros, hasta que la Agencia determine la disposicién final del mismo.

2.2  Obligaciones del Concesionario relacionadas con la Autoridad Ambiental

(a)

Es obligacién del Concesionario obtener a su cuenta y riesgo todas las Licencias
y Permisos de cardcter ambiental necesarias para ¢l desarrollo del Proyecto de
acuerdo con la Ley Aplicable. En consecuencia, el Concesionario debera
estudiar, evaluar y desarrollar todas las medidas y procedimientos requeridos
para que el Proyecto cumpla con la Ley Aplicable en materia ambiental.
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(b)

(©)

(d)

(e)

0

(i)

(ii)

El Concesionario debera gestionar todos los tramites administrativos ante la
Autoridad Ambiental que se requieran para el desarrollo del Proyecto. En este
sentido, el Concesionario asume entera responsabilidad de su interaccién con
la Autoridad Ambiental competente para cada tipo de {rdmite gestionado.

El Concesionario deberd, a su cuenta y riesgo, determinar la necesidad o no de
acuerdo con la Ley Aplicable de iniciar los trAmites de Licencias y Permisos de
cardcter ambiental con respecto al Proyecto ante la Autoridad Ambiental
respectiva. En consecuencia, serd obligacion del Concesionario establecer:

La naturaleza de las Licencias y Permisos de caricter ambiental necesarios
para desarrollar el Proyecto.

Su alcance, en lo pertinente a determinar si son solicitadas para el desarrollo
de todo el, una o varias Unidades Funcionales, o una o varias Intervenciones.
Lo anterior, no excusa al Concesionario de su obligacién de contar con todas
las Licencias y Permisos de caricter ambiental que se requieran para la
ejecucion de todo el Proyecto. En consecuencia, en el caso en que las Licencias
y Permisos sean obtenidas para varias Intervenciones, una o varias unidades
Funcionales o para el Proyecto, la referencia a Intervencion que se hace en las
obligaciones contenidas en el CAPITULO III deber4 entenderse hecha a estas,

Ser4 responsabilidad del Concesionario, por su cuenta y riesgo, adelantar en
todas las etapas del Contrato las acciones que permitan que el Proyecto cumpla
con la Ley Aplicable de caracter ambiental, y en especial, lo dispuesto por las
Autoridades Ambientales en las respectivas Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental y su respectivo seguimiento por
parte de la Autoridad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en la Seccién
8.1 de la Parte General. Por lo tanto, el Concesionario deberd ejecutar el
Contrato de tal forma que permita el cumplimiento oportuno y efectivo de las
obligaciones generales y particulares que prevea la Ley Aplicable de cardcter
ambiental. La Interventoria sera responsable de seguir el cumplimiento de los
compromisos ambientales, por lo que el Concesionario deberd mantenerla
permanentemente informada, anticipadamente, de los procesos, del avance y de
situaciones particulares que se generen previo y durante el tramite y obtencién
de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental, asi como de otras situaciones
relevantes relacionadas con el componente ambiental de la Gestién Social y
Ambiental.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, todas las actuaciones
administrativas y/o judiciales para las cuales esté legitimado —de acuerdo con
la Ley Aplicable— encaminadas a evitar, mitigar o detener cualquier acto de un
tercero que afecte las condiciones medioambientales del Corredor del Proyecto,
y en general, del citado Proyecto.

El Concesionario deberd adelantar, a su cuenta y riesgo, los estudios o
documentos requeridos para el tramite y obtencion de las Licencias y Permisos
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de cardcter ambiental y/o las modificaciones a que haya lugar, asi como los
requerimientos que de estas se deriven.

(2) Durante la ejecucion del Contrato, se debera considerar en todos los casos, la
posibilidad de que la ANI pueda verse afectada por decisiones de la Autoridad
Ambiental y por lo tanto el Concesionario sc obliga a informar inmediatamente
ala ANI, para que esta pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos
de ley dentro del proceso a que haya lugar. Si esto no se¢ cumpliere, la ANI hara
responsable al Concesionario de las medidas o acciones que en virtud de dicha
decision sea obligada la ANL : :

(h) El Concesionario cumplird plenamente y bajo su entera responsabilidad, de
acuerdo con la Ley Aplicable, los requerimientos de la(s) Autoridad(es)
Ambiental(es). El Concesionario serd responsable del cumplimiento de dichos
requerimientos por parte de sus contratistas y subcontratistas.

(i) Ceder a la ANI el tramite o Licencia y Permiso en el evento descrito en la
Seccién 8.1(d) de 1a Parte General.

2.3 Compensaciones Ambientales

(a) Para efectos de este Contrato, las Compensaciones Ambientales que se definen
en la Parte General corresponderan, exclusivamente, a las siguientes:

(i) Las compensaciones por uso y aprovechamiento de recursos naturales
' establecidas en el Decreto No. 2811 de 1974 o fa(s) norma(s) que la(s)
modifiquen, complementen o sustituyan.

(i) Las compensaciones por pérdida de biodiversidad establecidas por medio de
ja Resoluciéon No. 1517 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, o el(los) acto(s) administrativo(s) que la(s) modifiquen,
complementen o sustituyan,

(iii) Las actividades relacionadas con la ejecucion del Plan de Reasentamientos, de
acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 8.

(b) Las actividades ejecutadas con ocasion de las Compensaciones Ambientales
deberan llevarse a cabo en los precisos términos y por los tiempos indicados

por la Autoridad Ambiental en la Licencia Ambiental, demas Licencias y
Permisos de cardcter ambiental y/o la Ley Aplicable.

24 Informes sobre el componente ambiental de la Gestion Social y Ambiental

(a) El Concesionario deberd presentar al Interventor y la ANI, dentro de los cinco
(5) primeros Dias de cada trimestre, contados desde la Fecha de Inicio del
Contrato de Concesién, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
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(b)

(i)

(©

(iii)

(iv)

™)

(vi)

relacionadas con el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental del
Proyecto.

Dichos informes deberan indicar de forma detallada las actividades llevadas a
cabo durante el trimestre en relacion con el cumplimiento de las obligaciones
de cardcter ambiental del Contrato y de las Licencias y Permisos de caracter
ambiental. Entre otros, el informe debera contener:

Descripeion del avance del Proyecto por Intervencién de cada Unidad
Funcional y de las actividades con ¢l componente ambiental de la Gestion
Social y Ambiental adelantadas en cada uno de ellas, asf como el cronograma
de actividades a desarrollar para el trimestre siguiente. :

Una descripcion detallada del estado de todos los tramites por iniciarse o en
curso relacionados con la obtencién de Licencias y Permisos.

Informacion sobre el avance de la ejecucion de las medidas establecidas en las
Licencias Ambientales y deméds Licencias y Permisos o cualquier otro
documento que aplique, con sus correspondientes indicadores de gestion
cualitativos y cuantitativos. SR S

Informacién sobre el avance de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacién de la correspondencia recibida y/o remitida relacionada con el
componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental.

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados durante el periodo
para efectos del seguimiento que de las valoraciones de obligaciones
contingentes establece el inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014,

(vii) Registro fotografico o filmico.

(viii) Otra informacién de la Gestion Social y Ambiental que se considere relevante

(ix)

para el periodo.
Soportes de la informacion antes sefialada.

En este sentido, una vez el Concesionario presente el respectivo informe, el
Interventor tendra diez (10) Dias para verificar las gestiones ejecutadas por el
Concesionario y realizar comentarios al mismo, En el caso en que se hicieren
observaciones o comentarios al contenido del informe, el Concesionario tendra
diez (10) Dias para complementar el documento. En todo caso, la ANI podra
realizar observaciones a dichos informes una vez estos sean no objetados por la
Interventoria.
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2.5 Incumplimiento

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con el componente
ambiental de la Gestion Social y Ambiental, dara lugar, ademas de las previstas
por la Ley Aplicable, a las consecuencias previstas en la Parte Especial y demas
disposiciones concordantes del Contrato de Concesion,

2.6 Indemnidad

Ei Concesjonario debers mantener indemne a la ANI por (i) las obligaciones
ambientales que adquiere en virtud de la celebraciéon del Contrato y de los
demds instrumentos de gestion ambiental aplicables, ante la Autoridad
Ambiental; y (i) de cualquier sancién que llegare a imponer la Autoridad
Ambiental a la ANI o al Ministerio de Transporte durante la ejecucion del
presente Contrato por causas imputables a éste.
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3.1

CAPITULO 1ll Obligaciones Durante La Fase de Preconstruccién

Obligaciones generales durante la Fase de Preconstruccién

(a)

El Concesionario deberd por su cuenta y riesgo, obtener todas las Licencias
Ambientales y demés Licencias y Permisos de cardcter ambiental requeridos
para el desarrolio del Proyecto en los términos indicados por la Ley Aplicable,
y en general, mediante los siguientes procedimientos:

(i) Intervenciones que no requieran de Licencia Ambiental

)

@

€))

“)

)

Para el desarrollo de todas las Intervenciones del Proyecto que,
de acuerdo con la Ley Aplicable, no requieran de Licencia
Ambiental, el Concesionario debera dar estricto cumplimiento a
la Ley Aplicable y a la guia vigente de manejo ambiental de
proyectos de infraestructura — sub sector vial-, emitida de forma
conjunta entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o el documento que lo
reemplace,

Por lo tanto, el Concesionario deberd elaborar el Programa de
Adaptacion de la Guia Ambiental (PAGA) o documento
equivalente, de forma previa al inicio de las Intervenciones de
cada Unidad Funcional. Para ello, deberd considerar lo
establecido en la guia mencionada.

La elaboracién y cumplimiento del PAGA no eximird al
Concesionario del cumplimiento de obligaciones de carécter
ambiental adicionales que sean necesarias para el cumplimiento
de la Ley Aplicable.

En este sentido, el Concesionario tiene la obligacion de elaborar
los estudios ambientales a que haya lugar considerando la
informacidn disponible y la que deba generar para satisfacer los
requisitos establecidos en la Ley Aplicable, asi como disefiar y
aplicar las medidas adicionales a las exigidas por la guia, que
considere necesarias, las cuales seran asumidas por el
Concesionario.

El Concesionario deberd definir todas las Licencias y Permisos
requeridos para el desarrollo de las Intervenciones, incluyendo las
que apliquen por el uso y aprovechamiento de recursos naturales.
Una vez identificados, el Concesionario debe iniciar
inmediatamente los tramites ante la Autoridad Ambiental
competente de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable y lo
previsto en el Contrato, presentando los soportes técnicos y
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(6)

juridicos establecidos en los formularios correspondientes, para
lo cual debera asumir los costos derivados de la evaluacion y
seguimiento ambiental 'y los correspondientes a  los
requerimientos establecidos por las Autoridades Ambientales
para cada licencia y permiso.

En todos los casos, previo al inicio de las Intervenciones, el
Concesionario debe:

=  Sin perjuicio de lo establecido por la guia ambiental, contar
con un PAGA no objetado por la Interventoria, para lo cual
debera:

e Presentar dicho documento en el plazo establecido en el
informe del cual trata la Seccion 3.1(b) a la Interventoria.

e La Interventorfa contard con diez (10) Dias desde la
presentacion del PAGA para presentar sus observaciones
al mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se entendera
que ésta aprueba el PAGA.

e [l Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los diez (10)
Dias siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
PAGA a que haya lugar.

e La Interventorfa contard con cinco (5) Dias desde la
recepcion de las observaciones para objetar o no objetar el
PAGA. Las objeciones que presentare la Interventoria s6lo
podrén formularse en atencion al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

e FEn caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la etapa de revision
del PAGA se acudird al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el PAGA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepcion del
mismo.
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¢ El Concesionario debera atender las observaciones dentro
de los tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual
deberd ser verificado por la Interventoria dentro de los dos
(2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

* Disponer de las Licencias y Permisos de cardcter ambiental
necesarios para el desarrollo de las Intervenciones, con los
respectivos soportes de los actos administrativos proferidos
por la Autoridad Ambiental competente.

= Entregar los requerimientos bésicos que exige el programa de
salud ocupacional: politica de salud ocupacional, reglamento
de higiene y seguridad industrial, panorama de factores de
riesgo y desarrollo de los subprogramas de salud ocupacional.

(ii) Intervenciones que requieran de pronunciamiento sobre Diagnéstico
Ambiental de Alternativas

(D

)

Para efectos del presente Apéndice y teniendo en lo establecido
en los Articulos 2.2.2.34.1. y 2.2.2.3.4.2. del Decreto 1076 de
2015 o la norma que lo sustituya, modifique, adicione o
complemente, el Concesionario debera adelantar la consulta
sobre la procedencia, o no, de adelantar un Diagnostico
Ambiental de Alternativas -DAA- ante la Autoridad Ambiental,
asi como su desarrollo para llevar a cabo las Intervenciones que,
de acuerdo con la Ley Aplicable, asi lo requieran,

Para el desarrollo de las Intervenciones que requieran de
pronunciamiento sobre la necesidad de adelantar un DAA, el
Concesionario deberéd adelantar, por su cuenta y riesgo, sin
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Ley Aplicable, las siguientes actividades:

* El Concesionario radicarda la solicitud ante la autoridad
ambiental compefente, sobre la necesidad de llevar a cabo un
DAA del Proyecto o Intervencion, la cual deberé contener la
descripcion, el objetivo y alcance de la Intervencién y su
localizacién mediante coordenadas y planos.

* Si la Autoridad Ambiental establece que la Intervencién no
requiere DAA, el Concesionario, debera solicitar la Licencia
Ambiental del Proyecto de acuerdo con lo establecido en la
Seccion 3.1¢a)(iii) del presente Apéndice.
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» Fn caso de que la Autoridad Ambiental indique que es
necesario adelantar un DAA, el Concesionario asi lo
adelantara, a su cuenta y riesgo, de acuerdo con los términos
de referencia que la Autoridad Ambiental expida y la Ley
Aplicable.

= Una vez la Autoridad Ambiental se haya pronunciado de
manera favorable por alguna de las alternativas propuestas en
el DAA presentado por el Concesionario, este debera tramitar
y obtener la Licencia Ambiental, de acuerdo con lo
establecido en la Seccién 3.1(a)(iii) de este Apéndice.

Correrin a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera para
el cumplimiento de sus obligaciones en la Gestion Ambiental y
Social del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la
Autoridad Ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del
tramite,

Todo documento o estudio que se presente durante el tramite y
para la aprobacién del DAA debera incorpotar un contenido
amplio y suficiente, con la calidad y cantidad requerida por la
Autoridad Ambiental.

En cualquier caso, el Concesionario serd el responsable exclusivo
ante la Autoridad Ambiental y ante la ANI por el cumplimiento
de sus obligaciones, incluyendo la obtencién de todas las
Licencias y Permisos requeridos para el desarrollo del Proyecto.

El Concesionario deberd previo a la presentacion del DAA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a Ia Interventoria.

e Ia Interventoria contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del DAA para presentar sus observaciones al
mismo.

e En el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacion alguna, se entendera
que ésta aprueba el DAA.

e Tl Concesionario debera dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dias siguientes a su recepei6n incluyendo los cambios al
DAA a que haya lugar.
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La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepeidn de las observaciones para objetar o no objetar el
DAA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualgquier momento de la etapa de revisién
del DAA se acudird al Amigable Componedor.

Una vez aprobado por la Interventoria, el DAA sera
remitido a la ANI dentro de los cinco (§5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion del
mismo.

El Concesionario deber4 atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacién, lo cual
deberd ser verificado por la Interventoria dentro de los
cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

(iii) Intervenciones que requieran de Licencia Ambiental

(D

Cuando, de acuerdo con la Ley Aplicable, para el desarrollo de
una Intervencidn: i) sea necesario la expedicién de una Licencia
Ambiental sin que se requiera consultar a la Autoridad Ambiental
sobre la necesidad de DAA, ii) siendo necesario la consulta a la
Autoridad Ambiental sobre el DAA se ha adelantado el
procedimiento previsto en la Seccién 3.1(a)(ii), el Concesionario
deberd adelantar todas las actividades necesarias para su
expedicidn, en particular las establecidas a continuacién:

Elaborar todos los documentos de caracter ambiental
necesarios para ¢l desarrollo de las Intervenciones. Estos
estudios ambientales le servirdn de base al Concesionario,
para que tramite y obtenga la(s) Licencia(s) Ambiental(es)
correspondiente(s) de acuerdo con los términos de referencia
expedidos para tal efecto y la Ley Aplicable.

Elaborar todos los andlisis, estudios y tramites ambientales a
que haya lugar para satisfacer los requisitos establecidos en la
Ley Aplicable.

En el desarrollo de los estudios y demads documentos
necesarios para la obtencidn de la Licencia Ambiental, sin
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perjuicio de su obligacion de cumplir con todos los requisitos
establecidos por la Ley Aplicable, el Concesionario debera
tomar en consideracion los siguientes documentos:

o Términos de referencia expedidos por Ia Autoridad
Ambiental para el respectivo tramite.

e Metodologia general para la presentaciéon de estudios
ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de

. Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), adoptada
mediante la Resolucién No, 1503 de 2010 y demas
normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual de seguimiento ambiental de proyectos del
Ministeric de’ Ambiente, Vivienda ¥ Desarrollo
Territorial (MAVDT), hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS) adoptado por medio dela
Resolucién No. 1552 de 2005 y demas normas que la
adicionen, sustituyan o modifiquen.

e Manual para la asignacién de compensaciones por
pérdida de biodiversidad, establecida por medio de la
Resolucién No. 1517 del de 2012 del MADS y demas
normas que la adicionen, sustituyan o meodifiquen.

e Formatos para la solicitud de permisos y concesiones
vigentes para el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, expedidos por la Autoridad Competente.

» Compromiso de gestion ambiental a los contratos de
concesién de proyectos viales de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales —ANLA- siempre que dicha
entidad sea la competente para expedir la Licencia
Ambiental y diche compromiso sea exigido por la
misma.

= Elaborar y presentar a su costo, los plancs de compensacion
exigidos por la Autoridad Ambiental, en los términos y
condiciones establecidos por ésta en la Licencia Ambiental,
asi como en los demds actos administrativos de la misma y
lograr su aprobacion.

» Correran a cargo del Concesionario todas las tasas,
contribuciones y, en general, cualquier suma que se requiera
para el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la
Gestion Ambiental y Social del Proyecto, incluyendo las que
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sean necesarias para que la Autoridad Ambiental de inicio,
prosiga con las diferentes etapas del tramite y expida la
Licencia Ambiental. Asi también, éste tendrd la
responsabilidad de asumir los recursos téenicos, logisticos y
economicos necesarios para el seguimiento ambiental que
realicen las Autoridades Gubernamentales competentes y
cumplir con los requerimientos derivados de dicho
seguimiento.

* Con excepcién al mecanismo de distribucién de sobrecostos
para las Compensaciones Ambientales establecido en la
Seccién 8.1 de la Parte General, el Concesionario debera
adelantar, a su exclusiva cuenta y riesgo, todas las actividades
encaminadas a dar cumplimiento a las obligaciones de hacer,
de no hacer y de dar establecidas por la Autoridad Ambiental
en la Licencia Ambiental.

2) El Concesionario deberd previo a la presentacion del EIA a la
Autoridad Ambiental, remitir dicho documento a la Interventoria.

e La Interventoria. contard con quince (15) Dias desde la
presentacion del EIA para presentar sus observaciones al
mismo.

e Ln el caso en que dentro del plazo antes mencionado la
Interventoria no formule observacién alguna, se entenders
que ésta aprueba el EIA.

e El Concesionario deberd dar respuesta a las observaciones
presentadas por la Interventoria dentro de los quince (15)
Dfas siguientes a su recepcion incluyendo los cambios al
EIA a que haya lugar.

s La Interventoria contard con cinco (5) Dias desde la
recepeidn de las observaciones para objetar o no objetar el
EIA. Las objeciones que presentare la Interventoria sélo
podran formularse en atencién al no cumplimiento por
parte del Concesionario de los requisitos establecidos por
la guia ambiental.

* En caso de desacuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en cualquier momento de la ctapa de revision
del EIA se acudira al Amigable Componedor.

e Una vez aprobado por la Interventoria, el EIA seri
remitido a la ANI dentro de los cinco (5) Dias. La ANI
podra hacer las observaciones que considere pertinentes
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(b)
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(e)

®

dentro de los diez (10) Dias siguientes a la recepcion del
mismo.

e Fl Concesionario deberé atender las observaciones dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su comunicacion, o cual
debera ser verificado por la Interventoria dentro de los
cinco (3) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

El Concesionario elaborard y presentard a la ANI y al Interventor dentro de los
ciento veinte (120) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, un informe que
contenga la forma, mecanismos y Cronogramas previstos para el tramite y
obtencién de las Licencias Ambientales y demés Licencias y Permisos de
cardcter ambiental necesarios para el Proyecto, asi como la elaboracién y
presentacion de los PAGA.

Una vez el Concesionario presente el informe, el Interventor tendré quince (15)
Dias para revisarlo y realizar los comentarios que considere pertinentes.

En el caso en que se hicieren observaciones o comentarios al contenido del
informe, el Concesionario tendra diez (10) Dias para complementar o modificar
el documento. En todo caso, la ANI podré realizar observaciones a dicho
informe una vez estos sean no objetados por la Interventoria, lo cual se hard
dentro de los quince (15) Dias siguientes a la recepeion del mismo.

Dichas observaciones deberan ser atendidas por el Concesionario dentro de los
tres (3) Dias siguientes a su comunicacion, lo cual deber4 ser verificado por la
Interventoria dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo
antetior.

Cualquier controversia relacionada con ¢l informe mencionado en la Seccién
3.1(b) sera competencia del Amigable Componedor.

32  Plan de Gestion Integral

(a)

Dentro del plan de gestion integral del cual trata el Apéndice Técnico 2, se
deberan prever los mecanismos de cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente en temas de medio ambiente y comunidad. Asf mismo, este debe
garantizar que todos los profesionales, contratistas y/o subcontratistas del
Concesionario cuenten con la experiencia, idoneidad y capacidad para realizar
las diversas actividades del proyecto cumpliendo la normatividad y estandares
antes mencionados, asi como las buenas précticas nacionales e internacionales
del subsector vial.
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(b)

Asf también, se deberd prever la existencia de un plan de contingencias que dé
respuesta a cualquier imprevisto de orden enddgeno o exdgeno que se pueda
presentar para el cumplimiento de lo previsto en este Apéndice. Para tal efecto,
el Concesionario deberd contar con el personal y recursos adecuados para
responder de manera efectiva a estas situaciones, cumpliendo con lo establecido
en la Ley Aplicable.
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CAPITULO IV Obligaciones durante la Fase de Construccién

4.1 Qbligaciones generales durante la Fase de Construccion

(a)

(b)

(c)

(d)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, el PAGA, las Licencias y
demas Permisos Ambientales, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacién, asi como en lo dispuesto en la Ley
Aplicable para la Fase de Construccion.

Asf también, el Concesionario deberé pagar cualquier tarifa que con ocasion a
la prestacién de los servicios de evaluacién y seguimiento cobre la Autoridad
Ambiental; asi como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos
naturales, ésta en los términos de la Seccién 8.1 de la Parte General —salvo lo
dispuesto en la Seccién 2.1(g) de este Apéndice para el plan de inversion del
1% -. ' :

Remitir a la Interventoria y a la AN, ¢l informe de cumplimiento ambiental
(ICA) dentro de los dos (2) Dias siguientes a su presentacion a la Autoridad
Ambiental. o ‘

Durante la implementacion de las Intervenciones de la Unidad Funcional (etapa
en la que se gjecutard también el PAGA asociado), el Concesionario deberd
adelantar al menos dos auditorias integrales, a su cuenta y riesgo, dos (2)
Auditorias Integrales con una firma de Auditorfa externa que cuente con
Auditores con experiencia en auditorias de obras de infraestructura vial. Estas
Auditorfas son independientes a las del Sistema de Gestion HSE de la Empresa
adjudicataria. Lo anterior, con el objeto de vetificar la eficiencia de los
programas propuestos y llevar a cabo el cierre ambiental de la Unidad
Funcional.

42 (Cierre Ambiental

(@)

(b)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a que se concluyan las Intervenciones
en cada una de las Unidades Funcionales del Proyecto, el Concesionario
realizara el “cierre ambiental” de la misma, por medio del cual éste evaluara y
confirmard que ha cumplido con lo estipulado en la Licencia Ambiental, el
PAGA, las Licencias y Permisos, Planes de Compensacién y/o requerimientos
proferidos para dicha Unidad Funcional por la(s) Autoridad(es) Ambiental(es),
y las demas obligaciones de caracter ambiental previstas por la Ley Aplicable.

Teniendo en consideracion los resultados de dicha actividad, el Concesionario
redactara un documento contentivo de la forma en que ha cumplido cada una
de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental, el PAGA, las
Licencias y Permisos, Planes de Compensacion , requerimientos de la Unidad
Funcional para la Etapa Preoperativa y la Ley Aplicable, asi como de los
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(d)

(¢)

)

@)
(ii)
(iif)

(iv)

A\

(i)

soportes respectivos, ¢l cual debera ser presentado a la Interventoria y a la ANI
antes del vencimiento del plazo mencionado en el parrafo anterior.

Este documento debera contener como minimo el siguiente contenido:

Descripcion de las actividades con el componente ambiental de la Gestién
Social y Ambiental adelantadas en cada Intervencioén de la Unidad Funcional
del proyecto.

Informacion sobre la ejecucién de las medidas establecidas en las Licencias
Ambientales y demés Licencias y Permisos u otro documento ambiental que
aplique, con sus correspondientes indicadores de gestién cualitativos y
cuantitativos. '

Informaciéon sobre la ejecucion de las medidas establecidas para dar
cumplimiento a los requerimientos ambientales o producto del seguimiento
efectuado por parte de cada una de las Autoridades Ambientales.

Relacion de la correspondencia ambiental y social recibida y/o remitida
relacionada con el componente ambiental de la Gestién Social y Ambiental

Relacion de las inversiones y costos ambientales efectuados, para efectos del
seguimiento que de las valoraciones de obligaciones contingentes establece el
inciso final del articulo 7 del Decreto 2043 de 2014

Registro fotografico o filmico.

(vii) Otra informacién que se considere relevante relacionada con el componente

ambiental de la Gestién Social y Ambiental para la Unidad Funcional,

(viii)} Soportes de la informaci6n antes sefialada.

La Interventorfa deberd pronunciarse dentro de los diez (10) Dias siguientes a
la presentacién por parte del Concesionario del documento, en relacion con la
existencia de observaciones por parte de la misma relativas a la completitud del
contenido del documento o a la descripcion de las actividades que lo soportan.

En el caso en que existan observaciones por parte de la Interventoria, el
Concesionario deberd responderlas y/o hacer las correcciones respectivas
dentro de los quince (15) Dias a la comunicacién de las mismas.

Si dentro de los cinco (5) Dias el Interventor no se pronunciare sobre las
respuestas y/o correcciones del Concesionario, se entenderd que no objetan el
documento de cierre ambiental. En caso de desacuerdo entre el Concesionario
y el Interventor en cualquier momento de la etapa de revisién del documento
de cierre ambiental se acudira al Amigable Componedor.
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(h)

Una vez aprobado por la Interventoria, el Informe sera remitido a la ANI dentro
de los cinco (5) Dias siguientes a su aprobacion. La ANI podra hacer las
observaciones que considere pertinentes dentro de los quince {15) Dias
siguientes a la recepcion del mismo.

El Concesionario debera atender las observaciones dentro de los tres (3) Dias

siguientes a su comunicacion, lo cual debers ser verificado por la Interventoria
dentro de los dos (2) Dias siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Pdgina 21 de 26



5.1

CAPITULO V Obligaciones durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento

Obligaciones durante la Etapa de Operacién v Mantenimiento

(a)

(b)

El Concesionario debera llevar a cabo todas las actividades necesarias para
cumplir con lo establecido en la Licencia Ambiental, Licencias y Permisos de
cardcter ambiental, el PAGA, los requerimientos de las Autoridades
Ambientales y/o Planes de Compensacién, asi como en la Ley Aplicable para
dicha Etapa.

Asi también, el Concesionario deberd pagar cualquier tarifa que de acuerdo con
la Ley Aplicable se requiera para el desarrollo del componente ambiental de la
Gestién Social y Ambiental, incluyendo aquellas relacionadas con la prestacion
de los servicios de evaluacion y seguimiento cobre la autoridad ambiental; as{
como las tasas por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, ésta en los
tétminos de la Seccién 8.1 de la Parte General.
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(2)

(b)

CAPITULO VI Otras Obligaciones del Concesionario

El Concesionario podrd a su discrecion y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decision voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, uno o varios
proyectos tendientes a la reduccion de emisiones de gases de efecto invernadero
GEL en el marco de la resolucién 2734 del 29 de diciembre de 2010 o la que la
sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobaci6n, el cumplimiento de estos proyectos serén requisitos obligatorios
para el Concesionario y asumird toda la responsabilidad de su ejecucion en
términos de tiempo y recursos (humanos, técnicos y econdmicos), asi como las
consecuencias de su incumplimiento.

El Concesionatio podra a discrecién y sin obligatoriedad alguna, tomar la
decisién voluntaria de iniciar bajo su responsabilidad y cargo, un programa para
el uso eficiente y ahorro de agua, en el marco de la Ley 373 de 1997 o laque la
sustituya o complemente. No obstante lo anterior, al momento de su
aprobacién, el cumplimiento de estos proyectos seran de obligatorio
cumplimiento para el Concesionario y por ende éste asumird toda la
responsabilidad de su ejecucion en términos de tiempo y recursos (humanos,
técnicos y econdmicos), asf como las consecuencias de su incumplimiento.
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CAPITULO VII Cesién de Tramites Existentes

7.1  Cesidn de tramites de obtencién de Licencia y Permisos adelantados por la ANL

(a) En virtud del articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo
sustituya, modifique, adicione o - complemente, previa solicitud del
Concesionario, la ANI suscribird los documentos que se requieran de acuerdo
con la Ley Aplicable para la cesién de cualquiera de los tramites de cardcter
ambiental, a su exclusiva cuenta y riesgo, asuma la posicién de la ANI como
solicitante de los mismos. La ANI no ser4 responsable del resultado o sentido
de estos trdmites, y por medio de la cesién el Concesionario acepta su exclusiva
responsabilidad en relacién con el resultado y contenido de los mismos.

(b) * El Concesionario deberd aceptar la cesién respectiva sin reserva alguna,
haciéndose titular de todos los derechos y/u obligaciones derivadas del tramite
respectivo. Adicionalmente, deberd mantener a la ANI indemne de cualquier (
efecto derivado de dicha cesién. '

(c) No podra entenderse que las caracteristicas, el alcance y las condiciones de las
obras sobre las cuales versan los trimites constituyen recomendaciones
constructivas o de disefio de la ANI al Concesionario con relacién al Proyecto,
o con respecto al alcance o naturaleza de las Licencias Ambientales y/o
Licencias y Permisos de cardcter ambiental necesarias para la ejecucién del
mismo.

(d En consecuencia, si el Concesionario decidiere ser el cesionario de dichos
tramites, este se hard exclusivamente responsable por el alcance, suficiencia,
pertinencia y calidad de los documentos objeto de los mismos, asi como del
cumplimiento de los mismos de las obligaciones del componente ambiental de
la Gestion Social y Ambiental del Proyecto.

(e) La cesién no excusara al Concesionario del cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones del Contrato y sus Apéndices, asi como de la Ley Aplicable.

(H En el caso en que el Concesionario decidiere ser cesionario de cualquiera de los
tramites, asi se lo debera hacer saber a la ANI dentro de los treinta (30) Dias
siguientes a la Fecha de Inicio, para lo cual deberd proyectar todos los
documentos y desarrollar todas las gestiones necesarias ante la Autoridad
Ambiental que permiten el perfeccionamiento de la cesidn.
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(2

(h)

La ANI no sera responsable de la posibilidad, o no, de que los trdmites se

puedan ceder de acuerdo con la Ley Aplicable o que dicha cesién sea aceptada
por la Autoridad Ambiental respectiva o de que la informacion de la tabla sea

suficiente o completa.

Para los eventos descritos en la Seccién 8.1(e) de la Parte General, el término

respectivo sera contabilizado desde el perfeccionamiento de la cesién del

tramite.

Tabla 1 — Consideraciones ambientales para la ejecucién del proyecto

[Unidad funcional 1] | [Unidad funcional 2] [U:nidéd funcional 3}

Autoridad Ambiental

Conectante vial Hato

Carrera Séptima Autopista Norte
grande

Tipo de
" ervenci6n
\puesta a
consideracion
de la Autoridad
Ambiental

Costado Oriental: Desde la
Calle 245 hasta el peaje
“Los Andes”, ampliacién a
cinco carriles, y desde el
Construccion  doble | peaje “Los Andes” hasta la
calzada y ampliacién|“La Caro” ampliacién a Construccion de la

con especificaciones | cuatro carriles. vatiante a doble calzada.

ley 105

. | Costado Occidental: Desde
la Calle 245 hasta “La
Caro”, ampliacion a cinco
carriles.

Documentos
ambientales

Resolucion No. 703 del 20 de Junio de 1996, por la
cual se otorga una licencia ambiental ordinatia para
la ejecucion del proyecto “Desarrollo Vial del Norte
de Bogotd” para los sectores El Buda — La Caro,
Autopista — Carrera Septima.

Ministerio de Ambiente

Resolucion No. 848 del 6 de agosto de 2003, por la
cual se modifica la licencia ambiental mediante
Resolucion No. 703 del 20 de Junio de 1996.

Ministerioc de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo
Territorial.

Pronunciamiento NO necesidad de presentar
Diagnostico Ambiental de Alternativas (Rad.

Pronunciamiento NO
necesidad de presentar
Diagnostico Ambiental [Autoridad Nacional  de]

de Alternativas (Rad. [Licencias Ambientales -
%\;Ié;\ 2015047447-2-004 de fecha 4 de Marzo de ANLA  2016013174-2- [ANLA

de 2016)

000 de fecha 14 de Marzo
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Secretaria Distrital de
Ambiente — SDA
Corporacidén Auténoma
Regional de Cundinamarca

Resolucién conjunta No. 02 de fecha 13 de Febrero
de 2015, por la cual se aprueba el plan de manejo
ambiental del Parque Ecoldgico Distrital Humedal
de Torca y Guaymaral.

-CAR
Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecolégico Secretaria Distrital de
Distrital de Montafia Cerro de Torca. Ambiente — SDA
Acuerdo No. 021 de 2014, por medio del cual se Corporacién Auténoma
adopta el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Regional de Cundinamarca
Forestal Regional Productora del Norte de Bogota - CAR

D.C. “Thomas Van der Hammen”

Vo.Bo. Jaire Fernando Arguelilo Urrego — Gerente Ambiental- VPRE

Revisé: Sebastidn Gil Salazar — Gerencia ambiental- VPRE m
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(@)

(b)

CAPITULO | Introduccién

De conformidad con lo previsto en el Capitulo VII de la Parte General del
Contrato, ¢l presente Apéndice se refiere a las obligaciones y procedimientos
relacionados con la Gestién Predial.

La aplicacién de este Apéndice deberd ser efectuada en concordancia con lo
establecido en la Parte General y en la Parte Especial del Contrato, En todo caso,
de presentarse alguna contradiccion entre lo previsto en este Apéndice y los
demas documentos coniractuales, se atenderd a lo previsto en el numeral 20.14
de la Parte General. '
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CAPITULO 1l Definiciones

A menos que de manera expresa se scilale lo contrario en el presente Apéndice, seran
aplicables las definiciones contenidas en el Contrato de Concesién. Adicionalmente,
seran aplicables las siguientes:

71 “Area Remanente no desarrollable”

Se refiere a aquella area de un Predio en Ja que se establezca suno desarrollabilidad para
ningln tipo de actividad por no cumplir con los pardmetros legales, esquemas o planes
basicos de ordenamiento territorial o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental
o social, que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Articulo 33).

2.2  “Area Requerida”

Es la parte del Predio (parcial o total) que se necesita para la ejecucion del Proyecto, la
cual serd determinada a partir de los Estudios de Detalle, y que ser4 objeto de adquisicién
a través del procedimiento establecido en la normatividad legal vigente y en ¢l presente
Apéndice. '

2.3  “Area Remanente ”

Se refiere a la porcién de un Predio resultante de la diferencia entre el area total del predio
y el drea requerida para el Proyecto. :

2.4 “Construccién”

Para los efectos de este Apéndice, se reficre a la unién de materiales adheridos al terreno

con cardcter permanente, cualesquicra sean los elementos que la constituyen. (Resolucién
070 de 2011 IGAC).

2.5 “Construcciones Anexas”

Son aquellas Construcciones no convencionales en su uso o destino diferente al
habitacional y relacionado en la mayoria de los casos con las actividades agropecuarias.

276 “Cronograma de Adquisicion de Predios”

Corresponde al cronograma que, en armonia con el Plan de Obras, propondra el
Concesionario para la adquisicién de los Predios necesarios para la ejecucion del
Proyecto. Los plazos previstos en el Cronograma de Adquisicién de Predios deberan tener
en cuenta que para el inicio de las Intervenciones, ¢l Concesionario deberd (i) haber
adquirido; o (ii) demostrar que se tiene disponibilidad sobre el cuarenta por ciento (40%)
(ya sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios
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necesarios para la ejecucion de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que deben acometerse al
inicio y durante la Fase de Construccién.

Una vez adquiridos, y/o teniendo la disponibilidad de los Predios que constituyen el
cuarenta por ciento (40%) de la longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es) que
debe acometerse al inicio y durante la Fase de Construccidn, y en todo caso antes del
inicio de las Intervenciones, la Interventoria, el Concesionario y las Gerencias Técnica y
Juridica Predial de la ANI analizaran el cronograma requerido para la adquisicion y/o
disponibilidad de los Predios necesarios para obtener el sesenta por ciento (60%) restante
de 1a longitud efectiva de la(s) Unidad(es) Funcional(es), sin dejar a un lado el analisis de
la gestion predial pendiente respecto a los predios que constituyen el 40% de la longitud
efectiva.

De este anlisis se dejara constancia en un acta en la que se plantearan las estrategias

encaminadas a la adquisicién y/o disponibilidad de Predios que presentan algun tipo de
situacién especial que dificulte o haga més compleja su adquisicion,

2.7  “Ficha Predial”

Es el documento en el que se registra la informacién técnica y juridica del Predio,
identificando plenamente, entre otros, el propietario, el rea objeto de adquisicion para el
Proyecto y los linderos de la misma, con todas sus construcciones, construcciones anexas,
cultivos y especies vegetales,

2.8 Gestidn Predial

Es el proceso conducente a obtener la titularidad y disponibilidad del predio a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura, el cual comprende: a) La Investigacion técnica,
juridica, fisica y socio-econdémica, en la cual se identifique la relacién existente entre los
inmuebles requeridos para la gjecucién del Proyecto y sus propietarios y /o terceros; los
resultados obtenidos se incorporaran en los documentos que conforman el Plan de
Adquisicién de Predios y los documentos de Gestion Predial, tal como se describe en las
secciones 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6 del presente Apéndice.; b) las actividades necesarias
para iniciar y culminar la adquisicion del Predio, sea a través de enajenacion voluntaria
0 expropiacion; c) las acciones correspondientes para lograr la restitucién del espacio
publico (lo cual incluye la restitucion de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad
por ¢l Estado, para la ejecucion de proyectos viales); d) la gestion para la adjudicacién
de baldios y ejidos; y e) las demas acciones tendientes a la obtencién de la titularidad de
los Predios requeridos para la ejecucion del Proyecto.

2.9 “Inventario Predial”

Corresponde al listado de los Predios que habran de ser adquiridos para la ejecucion del
Proyecto que en todo caso deberan permitir el desarrollo de las Intervenciones en el
Corredor del Proyecto. Los Predios del Inventario Predial deberan ser identificados
plenamente con el nimero de matricula inmobiliaria, c¢édula catastral, nomenclatura
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predial y nombre del propietario. Cada uno de los Predios recibira un codigo consecutivo
de identificacién para efectos de la Gestion Predial.

2.10 “Investigacion Catastral”

Es el informe correspondiente a la investigacion preliminar de la situacion juridica y
catastral de los Predios que deberdn ser adquiridos para la ejecucion del Contrato de
Concesién. Este informe contendrd, por lo menos, la informacion que se relaciona a
continuacion, '

(a) Planos de conjunto con numeracién de manzanas catastrales (zonas urbanas) y
de planos o planchas catastrales (zonas rurales), en los que se incluyan la
totalidad de los Predios que forman parte del Inventario Predial.

(b) Cartas catastrales de los Predios (planchas) incluidas en el Inventario Predial.

{(c) Informacion catastral y de registro de los Predios'que conforman el Inventario
Predial, incluyendo:

(i) Certificados de libertad y tradicion de los Predios.

(i) Certificaciones catastrales de los Predios.

(iii) Informacion relacionada con los registros 1 y 2, asi como posibles
cambios relacionados con englobes y desenglobes. o

(iv) Resoluciones de adjudicacién de los Predios adj dicados por Incora o
Incoder. o '

(v) Avalto Catastral,

(d) Informacién de planeacion y usos del suelo, permitidos y potenciales, de las
greas requeridas por el Proyecto, la cual se deriva de los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) y/o los Esquemas de Ordenamiento Territotial
(EOT) de los municipios. El Concesionario debera identificar las restricciones
a las que estan sometidos los Predios que forman parte del Inventario Predial,
de acuerdo con el POT y/o EOT del municipio y la Ley Aplicable.

(e) Informacién sobre licencias urbanisticas (urbanizacion, parcelacion,
subdivisién, construccion, intervencion y ocupacion del espacio publico) y
planes parciales en los Predios o que afecten los Predios contenidos en el

Inventario.
(f) Definicién preliminar del nimero de fichas prediales.
(g) Identificacién preliminar de la situacion juridica de cada Predio (propiedad,

posesion, tenencia, etc.).

(h) Consulta del Predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente creado por la Ley 1448 de 2011.

® Indagacion respecto de la existencia de procesos administrativos y/o judiciales
de restitucion.
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) Indagacion respecto de la existencia de medidas de protecci6n inscritas por la
via individual o colectiva a favor del propietario que no hayan sido levantadas,
en virtud de lo previsto al efecto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto nimero
2007 de 2001.

La informacién requerida para la elaboracion de este informe corresponde a informacién
publica disponible en el Instituto Agustin Codazzi, o en las oficinas de catastro
descentralizadas, las oficinas de registro de instrumentos publicos, las autoridades de
planeacion y ofras autoridades piblicas, la cual deberd ser obtenida directamente por el
Concesionario.

2.11 “Lonja de Propiedad Raiz o I.onja”

Son las asociaciones o colegios que agrupan a profesionales en finca raiz, peritazgo y
avalto de inmuebles. (Art. 9 Decreto 1420 de 1998).

+ .

2.12 “Mejora en predio ajeno”

Es toda construccién, anexo constructivo, cultivos y especies vegetales instaladas por una
persona natural o juridica sobre un terreno ajeno.

2.13 “Metodologia de Adquisicion de Predios”

 Corresponde a la descripcién de los procedimientos de negociacién y a las estrategias
jurldicas y sociales propuestas por el Concesionario pata la adquisicién de los Predios.
La Metodologia de Adquisicion de Predios debe guardar relacion con el Cronograma de
Adquisicién de Predios y el Plan de Obras. ' '

2.14 “QOferta Formal de Compra u Oferta”

Es el oficio o el acto administrativo a través del cual se ofrece al propietario de un
inmueble la adquisicién de los derechos reales que éste ostenta sobre el inmueble, se
determina la naturaleza judicial o administrativa de la expropiacién y se ordena efectuar
la correspondiente inscripcién en el registro de instrumentos pablicos. Los requisitos de
la Oferta se sefialan en la Seccion 5.5 de este Apéndice, sin perjuicio de las normas que
resulten aplicables a ésta.

2.15 *Plano Predial”

Es el documento gréfico elaborado a partir de los planos de disefio definitivo, en el que
se representa el drea objeto de adquisicién incluyendo, entre otros, las construcciones,
cultivos y/o especies vegetales y las coordenadas que delimitan ¢l 4rea requerida,
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2.16 “Sébana Predial”

Es una herramienta de control y seguimiento de la Gestion Predial, de obligatorio
diligenciamiento por parte del Concesionario, que plasma en el formato establecido por
1a AN, toda la informacién relacionada con Jos insumos prediales y la adquisicién de los
Predios, detallando la informacioén contenida en los documentos que permita analizar los
cambios en los mismos, el avance del proceso, y establecer acciones para hacer mas
diligente el proceso predial, en el contexto de las obligaciones contractuales, las
directrices técnicas y la normatividad vigente. Este formato debera entregarse
mensualmente o cuando la ANI lo requiera, en formato Excel o en el que la ANI defina,
en medio magnético. :

2.17 “Seméaforo”

Herramienta gréfica de control y seguimiento que permite visvalizar la disponibilidad de
los predios y el estado en que se encuentra la gestion predial, en funcion de su longitud
y respecto a la longitud total de {a Unidad Funcional. Esta herramienta debera entregarse
mensualmente o cuando la ANI lo requiera.

2.18 “Tira Topografica”

Corresponde a los planos en planta en los que se identifican los linderos prediales, vias,
corrientes de agua, sitios de interés y otros detalles relacionados con los Predios y su
entorno; sobre estos se localiza el eje de la via, con los elementos geométricos en planta,
el abscisado del proyecto y el ancho de via requerido. La escala de este plano debe sef
1:500, 1:1000 6 1:2000, segun se requicra por el tamafio de las dreas requeridas. Estos
planos deberan entregarse mensual y debidamente actualizados, en formato dwg (Auto
Cad) y PDF (Acrobat). La Tira Topografica debe mostrar y permitir analizar con las
debidas convenciones, tanto el estado de la gestion como ¢l avance de la adquisicién en
cada uno de los predios.

2.19 “Unidad de Construccion”

Es la edificacién dentro de un Predio, que tiene las caracteristicas especificas en cuanto a
uso y elementos constitutivos de la misma.

2.20 “Longitud Efectiva”

Se refiere exclusivamente a la longitud otorgada por predios cuya longitud es requerida
para el desarrollo de las Obras propiamente dichas de la Unidad Funcional.

La longitud de los predios ubicados en la faja de retiro y que han sido adquiridos para

efecto de cumplir con la Ley 1228 de 2008, se consideraran dentro del 40% de longitud
efectiva, siempre y cuando se requieran para el desarrollo de las obras.
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Respecto a los predios requeridos para viaductos y puentes y que sean entregados por la
ANI o que se encuentren disponibles, solo se podréan tener en cuenta dentro del 40% de
longitud efectiva, siempre y cuando sean requeridos para el desarrollo de obras. Es de
aclararse que no siempre los predios requeridos para construir viaductos y puentes son de
propiedad del Estado y estdn disponibles.

Respecto de la forma de medir la longitud efectiva se debe tener en cuenta que la fongitud
efectiva predial debe corresponder a la longitud de la referida unidad funcional; no debe
ser mayor ni menor. Tomando como criterio de referencia lo anterior, se tiene que:

* La longitud se mide tomando en cada predio disponible o adquirido, los dos
puntos del lindero més paralelo al eje de la calzada y proyectando desde estos dos
lineas perpendiculares al eje de la calzada. La longitud efectiva seré la longitud
que resulte entre los dos puntos marcados por el cruce del eje de la calzada con
las dos lineas perpendiculares. : -

¢ Cuando sea el caso de que se adquieren predios a lado y lado de la calzada, y se
superpongan en el eje de la calzada longitudes efectivas de varios predios como
resultado de la proyeccién de las lineas perpendiculares pata cada predio, se
tomaré solamente una longitud, de manera que no pueden existir dos longitudes
efectivas parcial o totalmente superpuestas en el eje de . la calzada, pues de lo
contrario, la longitud efectiva predial terminara siendo mayor que la longitud de
la unidad funcional,

* Cuando se trate de dos calzadas y se estén adquiriendo predios a lado y lado de
las calzadas, o a lado y lado de cada una de las calzadas, se tomar4 la medida sobre
uno de los ejes, de manera que no exista superposicién en una misma calzada y
tampoco entre las dos calzadas, :
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3.1

CAPITULO Il Obligaciones Generales de la Gestién Predial

Obligaciones generales del Concesionario

De manera general y sin petjuicio de las demas obligaciones que a cargo del
Concesionario y en materia de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la
Parte General como en la Parte Especial- asi como en el presente Apéndice, seran
obligaciones del Concesionario:

(a)

(b

(©)

(d)

(e}

®

(®)
(h)

(®

Conformar o contratar un grupo de profesionales de gestion predial para
adelantar el trabajo de investigacion catastral, entre otros, la elaboracion de los
insumos prediales y el desarrollo de la enajenacién voluntaria y la
expropiacién, que cumpla con perfiles adecuados en cuanto a idoneidad,
competencia y expetiencia en la adquisicién de predios para proyectos de
infraestructura, en zonas urbanas y rurales. o

Realizar Ia demarcacién o materializacién de los linderos del 4rea a adquirir
para el Proyecto, con base en la Ficha Predial definitiva.

Una vez la ANI entregue al Concesionario el Corredor del Proyecto, éste se
encargaré de cercarlo, en caso de que se requiera, de tal manera que exista
uniformidad en la disposicién y materiales 2 lo largo de todo el Corredor del
Proyecto, cumpliendo en todo caso cor las especificaciones descritas en el
Manual del INVIAS.

Una vez el Predio sea entregado por el propietatio, realizar el cercado del drea
disponible o adquirida, bajo su propio costo y riesgo, de tal manera que al
concluir el proceso de adquisicion de los Predios, el corredor vial a lado y lado
quede delimitado mediante una cerca que cumpla con las especificaciones
descritas en el Manual del INVIAS. Las Areas Remanentes no desarroliables
adquiridas, deberan ser incorporadas al Corredor del Proyecto y por lo mismo,
incluidas en el cercado que del mismo se realice.

Adelantar todas las demoliciones de la infraestructura y mejoras existentes en
los Predios adquiridos para el Proyecto.

Garantizar que los predios aledafios al corredor vial del proyecto queden con el
acceso necesario que les permita su desarroliabilidad y funcionalidad, para lo
cual debera identificar en el disefio, las obras a desarrollar en el derecho de via
para el acceso a los predios aledafios.

Elaborar y entregar a la Interventoria el plan de adquisicion de predios a que
se refiere la Seccién 4.1 de este Apéndice.

Elaborar y entregar a la Interventoria la documentacion de Gestion Predial a
que se refierc la Secciones 4.2 y siguientes de este Apéndice.

Elaborar y suscribir los Acuerdos de Reconocimiento de Compensaciones
Socioecondmicas establecidos en la Resolucién INCO — hoy ANI, 545 de 2008,

cuando a ello hubiere lugar.
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(k)

Y

(m)

()

(0)

(p)

@

(r)

(s)

(®)

(W

Contratar los Avaltos Comerciales Corporativos de los Predios, de
conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.6 de este Apéndice.

Elaborar y aprobar las ordenes de operacién para el pago de cuentas
relacionadas con la adquisicién de los Predios, segiin se establece para la
Subcuenta de Predios.

Adelantar los trimites requeridos para realizar ante la autoridad competente, el
respectivo desenglobe del predio adquirido y la asignaciéon de cédula catastral
independiente.

Suscribir por parte del Representante Legal del Concesionatio, los documentos
tales como  Acuerdos - de Reconocimiento de Compensaciones
Socioecondmicas, oficios de Oferta Formal de Compra, Promesas y Escrituras
Publicas de Compraventa.

Adquirir los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, cuando éstos
no le hubieren sido entregados como parte del Acta de Entrega de
Infraestructura.

Garantizar el cabal cumplimiento de los términos y condiciones establecidos
por el ordenamiento juridico para el agotamiento de la etapa de enajenacion
voluntaria, ante la eventual necesidad de acudir a la via de la expropiacion para
la culminacién del procedimiento de adquisicién predial.

Preparar todos los documentos. relacionados con el tramite de expropiacion
administrativa para remision y suscripcién por parte de la ANI,

Preparar todos los documentos relacionados con el trémite de expropiacion
judicial, y actuar como apoderado de la ANI para efectos del desarrollo de
dicho tramite.

Atender las directrices establecidas en el presente Apéndice, sin perjuicio de
aquellas que en materia de Gestion Predial establezca la ANI de manera general
para todas las concesiones o asociaciones publico privadas, o de forma
particular para el desarrollo del Proyecto, en armonia con las politicas que para
el efecto establezca el Gobierno Nacional.

Previa solicitud, remitir a la ANI y/o a la Interventoria los expedientes
contentivos de los procesos de adquisicién predial para su revisién, cuando les
sea solicitado,

Asistir a los comités para el control y seguimiento de la Gestién Predial que
convoque la Interventoria o la ANI. De ser necesario, para el desarrollo de estos
comités, tendrd que estar presente el equipo de trabajo predial, previa solicitud
de la ANI o el Interventor.

Dar respuesta en forma clara, veraz, precisa y dentro de los términos de ley, a
las solicitudes que sobre el proceso de adquisicién predial a su cargo realicen
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(w)

los propietarios, personas naturales o juridicas, entidades estatales, o cualquier
otro interesado, remitiendo copia de la misma a la Interventorfa y la ANL.

El Concesionario mantendra a disposicién del Contratista o responsable
encargado del Disefio la totalidad de la informacién predial y apoyara con su
equipo predial el desarrollo de los Estudios de Detalle.

Durante el desarrollo de los Estudios de Detalle, el Concesionario tendra en
cuenta las condiciones socio prediales actuales y futuras de los predios sobre
los cuales existe un requerimiento de 4rea, con el fin de que el disefio sea
coherente con la funcionalidad de los predios en términos de las actividades
que desarrollan, sus dreas remanentes, sus accesos y la realidad social, de
manera que los predios estén adquiridos y/o disponibles cuando las obras lo
requieran.

3.2 Obligaciones de la ANI

De manera general y sin petjuicio de las demas obligaciones que a cargo de la ANIyen
materia de Gestion Predial se detallan en el Contrato —tanto en la Parte General como en
la Parte Especial—asi como en el presente Apéndice, serdn obligaciones de la ANIL:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Impartir las directrices generales para el desarrollo de la Gestién Predial —
siempre que estas directrices correspondan al cumplimiento de lo previsto en
este Contrato y sus Apéndices- y brindar su apoyo al Concesionario
propendiendo a la agilizacién del proceso de adquisicion de Predios.

Definir la aplicacion de la expropiacion por via administrativa o por vla judicial
respecto de los Predios que se pretendan adquirir.

Ejercer la debida vigilancia, control y seguimiento a la gestion predial
adelantada por el Concesionario, para lo cual la ANI directamente o a través de
fa Interventoria, podré solicitar al Concesionario, en el momento en que asi lo
considere, los documentos que estime necesarios, y podra efectuar las visitas
que estime pertinentes, comités y reuniones prediales, revision de carpetas
prediales, de correspondencia predial allegada al Concesionario, verificaciones
documentales para establecer la concordancia de las fichas prediales, fichas
sociales, avalios y documentos de compromiso y pagos, entre otros, sin
perjuicio del ejercicio de los demas mecanismos de vigilancia y control
previstos en el Contrato.

Otorgar al Concesionario, en caso de ser necesario, los Poderes para adelantar

" los tramites prediales (enajenacién y expropiacion) que asi lo ameriten.

Comunicar a los registradores de instrumentos piiblicos de la zona de influencia
del Proyecto, en caso de ser necesario, la existencia del Contrato de Concesion,
y de las facultades que tiene el Concesionario de actuar en nombre y
representacion de la ANL
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3.3 Normatividad Vigente

Sin perjuicio de las normas que sean expedidas durante la vigencia del Contrato, vy de
cualquier otra norma que resulte aplicable, la Gestién Predial de la Concesién estara
regida de manera general por las siguientes normas, asi como por las que las
complementen o sustituyan:

(a) Constitucién Politica de Colombia.

(b) Ley 9 de 1989.

(c) Decreto 2150 de 1995.

(d) Ley 388 de 1997.

(e Ley 105 de 1993.

(H Ley 1228 de 2008.

(g) Ley 1150 de 2007

(h) Ley 1561 de 2012.

® Ley 80 de 1993 — Estatuto de Contratacién Administrativa.
() Ley 1564 de 2012- Cé6digo General del Proceso.

(k) Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

(Ley 1437 de 2011)
0 Ley 1673 de 2013

(m) Ley 1682 de 2013

(n) Decreto 422 de 2000.
(o) Decreto 1420 de 1998.
(p) Resolucién INCO- hoy ANI, 545 del 5 de diciembre de 2008, “Por la cual se

definen los instrumentos de gestion social aplicables a proyectos de
infraestructura desarrollados por el Instituto Nacional de Concesiones y se
establecen criterios para la aplicacion del plan de compensaciones
socioeconomicas”.

)] Resolucion IGAC 620 de 2008.
(1) Resolucion IGAC 070 de 2011.
(s) Resolucién ANI 077 de 2012.
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Ley 1742 de 2014

Resoluciones IGAC 898, 1044, 0193 de 2014 y 316 de 2015 — Avaluos
Comerciales

Resolucién MINISTERIO DE TRANSPORTE No. 0002684 del 06 de agosto
de 2015 - Elementos de Dafio Emergente y Lucro Cesante.
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4.1

(a)

(b)

(c)

(d)

CAPITULO IV Obligaciones especiales en materia de Gestién Predial

Plan de adquisicién de predios

En los mismos plazos previstos en la Seccién 7.1(a) de la Parte General del
Contrato de Concesion para la entrega de la documentacion que hace parte de
los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico, el Concesionario haré entrega
al Interventor del Plan de Adquisicién de Predios, que estard compuesto por los
siguientes documentos, los cuales seran desarrollados con base en informacién
obtenida de manera directa mediante visitas de campo, e informacion
secundaria, en tanto sea relevante:

(i) Tira Topografica de la totalidad de los Predios requeridos para las
Intervenciones y que hacen parte del Corredor del Proyecto.

(ii) Inventario Predial.

(iii) Investigacion Catastral.

(iv) Cronograma de Adquisicion de Predios.
(v) Metodologia de Adquisicién de Predios.

En un plazo no superior a los diez (10) Dias de recibida la documentacién que
se describe en este numeral, el Interventor notificard al Concesionario sus
observaciones a dicho documento, o en caso en que no existiere
pronunciamiento del Interventor en dicho plazo, se entendera que no existe
objecion alguna del Interventor respecto de dicha documentacién, Si Ia
Interventoria efectuare observaciones a dicho texto, el Concesionario tendra un
plazo de diez (10) Dias, contados desde la notificacion de las observaciones,
para corregirlas.

Si persisten las discrepancias entre ¢l Concesionario y el Interventor en cuanto
al contenido o alcance del plan de adquisicién de Predios, se acudird al
Amigable Componedor, salvo que ANI esté de acuerdo con el Concesionario.

La presentacion del Plan de Adquisicién de Predios en el plazo aqui previsto,
no constituye impedimento u obsticulo alguno para que ¢l Concesionario desde
el inicio del proyecto, desarrolle todas las actividades de gestion predial que
son necesarias y elabore los insumos prediales que necesite para obtener la
adquisicion y/o disponibilidad de los predios requeridos para el proyecto, en
los términos y plazos establecidos en el contrato.

4.2 Elaboracién de la documentacién de Gestion Predial
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(a)

4.3

()

(b)

(c)

En la medida en que el Concesionario vaya elaborando las Fichas Prediales y
los Planos Prediales y los Avalios Comerciales Corporativos hard entrega de
éstos a la Interventoria, junto con todos los documentos soporie, para su
revisién y aprobacion y asi poder avanzar en el proceso de gestion predial que
le permita obtener la disponibilidad o adquisicion de los predios requeridos para
el Inicio y durante la Fase de Construccion.

Ficha Predial

Ser4 obligacién del Concesionario elaborar las Fichas Prediales, verificando
que la informacién contenida en éstas corresponda con la realidad actualizada
de cada inmueble, para lo cual deberd adelantar la revision, actualizacién y
validacién de la informacion técnica, fisica, socio-econémica y juridica de
todas y cada una de las fichas prediales de los Predios requeridos para la
ejecucion del proyecto. Se levantard una Ficha Predial y un Plano Predial por
cada inmueble definido segin su folio de matricula inmobiliatia y cédula
catastral correspondiente, El Concesionario deberd verificar a su vez que la
identificacién del inmueble corresponda con el folio de matricula inmobiliaria
sobre el cual se adelante la adquisicién, a partir de lo cual establecera el area a
adquirir. :

Las Fichas Prediales deberan elaborarse con base en los formatos entregados
por la Gerencia Técnica Predial de la ANL En dicho documento, y con
fundamento en los Estudios de Detalle, el Concesionario definird de manera
precisa el Area Requerida en cada Predio y, por lo tanto, definira la existencia
de Areas Remanentes y Areas Remanentes No Desarrollables.
Adicionalmente, el Concesionario deberd indicar el tipo de suelo del Predio
(urbano, expansion urbana, o rural) y su categoria (suburbano o de proteccion),
el tipo de Intervencién que se desarrollard sobre éste y la actividad en la cual el
Predio era utilizado por su propietario (residencial, urbano, industrial,
comercial, institucional, rural agricola, rural ganadero, rural minero, rural
industrial, rural residencial, rural corredores viales y/o rural de conservacion).

Para la elaboracién de cada Ficha Predial el Concesionario debera verificar en
terreno la informacion relativa a cada uno de los Predios, desarrollando ademas
los siguientes productos y actividades:

(i) Estudio de titulos. Concepto juridico respecto de la tradicion del Predio
dutante los Gltimos veinte (20) afios, asi como del estado de los derechos
reales que sobre éste recaen —dominio, herencia, usufructo, uso,
habitacién, servidumbres activas o hipotecas— y de la existencia de
gravimenes que puedan afectar a los mismos.

(D El estudio de titulos serd firmado por el profesional del
derecho contratado por el Concesionario, quien serd
responsable de la orientacion juridica que alli se consigne.
Para la realizacion del estudio de titulos, el Concesionario
debera obtener copia de las escrituras publicas, Sentencias
Judiciales, Actos Administrativos y/o cualquier documento
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(i)

@)

N

“4)

)

correspondiente a los Predios, que contengan cualquier
gravamen, afectacion, desmembracién o tradicién del derecho
de dominio que recae sobre los Predios durante los ultimos
veinte (20) afios. Copia de estas escrituras y demaés
documentos obraran como anexo del estudio de titulos.
Adicionalmente, el abogado encargado de la elaboracidn del
estudio de titulos deberd incorporar a su andlisis la
informacioén que sobre el Predio se encuentra contenida en la
Ficha Predial.

En caso de existir Predios con inmuebles constituidos bajo el
régimen de propiedad horizontal, ¢! Concesionario debe
elaborar un estudio por cada inmueble individualmente
considerado; ademas se debera realizar un estudio de titulos
del Predio matriz con su folio de matricula inmobiliaria, en el
que conste la tradicién de las 4reas comunes, estudio que
debera incluir el régimen juridico al que se somete el
reglamento de propiedad horizontal y el concepto juridico del
contratista para proceder a la negociacién.

En los casos de Predios que provengan de procesos de
segregacion y ventas parciales de un Predio de mayor
extensién, se deberan estudiar y aportar los titulos en los
cuales consten las mencionadas segregaciones y ventas
parciales. Cuando los Predios tengan una tradicién comin
considerablemente prolongada, se presentard un documento
aparte analizando dicha tradicion, lo cual no se entiende como
elaboracion de un estudio de titulos individual.

Como parte del estudio de titulos el Concesionario debera
determinar quién es el propietario del bien a quien debe
destinarse la Oferta Formal de Compra. Como parte del
estudio de titulos se anexara copia de la cédula o certificado
de existencia y representacion legal del destinatario de la
Oferta. En el caso de las sociedades, se incluird ademds copia
de la cédula del representante legal.

El Concesionario deberd efectuar las revisiones o
modificaciones a los estudios de titulos cuando asi lo requiera
y sera responsable del concepto y resultado final de los
estudios entregados a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Confrontacién de informacion. Corresponde al cruce de la informacién
técnica (4reas levantadas en terreno, registros fotograficos de los Predios,
informacion catastral, urbanismo, entre otros) con la informacién
obtenida de los titulos (folio de matricula, escritura publica, resolucion de
adjudicacion, entre otros).

(1

Mediante esta confrontacion, el Concesionario determinard en
cada uno de los Predios si la informacion técnica y la derivada
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del estudio de titulos es consistente. De no existir correlacion
entre la informacion derivada del Estudio de Titulos y la
informaci6n técnica y catastral y ser necesario, el
Concesionario aplicard el procedimiento previsto para la
actualizacion de cabida y/o linderos de acuerdo con lo
previsto en la Resolucién IGAC 193 de 2014 y/o las normas
que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

Los costos asociados al traimite de actualizacion de cabida y/o
linderos seran asumidos por el Concesionario.

- En caso en qué la expedicion de la certificacion de cabida y/o

linderos tome un tiempo mayor al previsto en la Ley
Aplicable, sera obligacién del Concesionario interponer la
queja correspondiente ante la autoridad encargada de
expedirla.

De requerirse corregit o complementar una ficha y/o plano
predial por deficiencia en el levantamiento de la informacion,
cambio .de disefio o cualquier otra circunstancia, no se hard
ningun tipo de reconocimiento econémico al Concesionario.
En todo caso, siempre que se presente dicha circunstancia, el
Congesionario debera elaborar un informe técnico en el que

' se consignen las razones que dan lugar al cambio en los

insumos prediales, el cual debera reposar en el expediente del

~ Predio.

(iii) Identificacién de reas requeridas. El Concesionario es el responsable de
la correcta identificacion y determinacion de las Areas Requeridas y las
Areas Remanentes No Desarrollables que serdn objeto de adquisicion, asi
como de la indebida adquisicién de Predios o porciones de terreno en
exceso a las Areas requeridas y las Areas Remanentes No Desarrollables.
Para la determinacién de las Areas a adquiric se tendran en cuenta los
siguientes elementos:

(1

)

Se consideran Areas Requeridas aquellas que segun los
Estudios de Detalle seran requeridas para el desarrollo del
Proyecto y por lo tanto formaran parte del Corredor del
Proyecto, conforme al alcance que del Proyecto se presenta en
el Apéndice 1.

También seran consideradas:

= Agquellas Areas Remanentes que deban ser adquiridas por
no ser desarrollables en si mismas en razdén de su tamafio
o funcionalidad, previa certificacion de esta situacién por
parte de las Oficinas de Planeacion competentes. El
Concesionario elaborard un informe en cada caso respecto
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de las limitaciones que, de acuerdo con la normatividad
en materia de ordenamiento territorial y la Ley Aplicable
pesarian sobre dicha fraccidon de predio y si procede su
declaratoria como Area Remanente No Desarrollable. En
dicho concepto el Concesionario indicard si existen
alternativas para evitar la imposicién de restricciones al
desarrollo de la fraccidn del predio, teniendo en cuenta
ademads el estado del predio antes de la presencia del
proyecto y la relacién del proyecto ya construido y en
operacidn, con las limitaciones del drea remanente, de tal
manera que pueda ser considerada como un Area
Remanente y no como un Area Remanente No
Desarrollable. Este concepto, junto con la certificacién de
la Oficina de Planeacién Municipal, sera remitido a la
Interventoria, la cual tendré un plazo maximo de diez (10)
Dias para emitir su concepto.

La certificacion debe ser solicitada por el Concesionario y no
por el duefio y en la misma se debe orientar a la Oficina de
Planeacién Municipal sobre el alcance del documento que se
requiere, es decir que el andlisis que dicha Oficina efectiie
debe establecer el grado de desarrollabilidad que tiene el 4rea

" remanente del predio con base en lo establecido en el Plan de

Ordenamiento Territotial Municipal y demds normatividad
vigente, y teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones
que tenia el predio antes de adquirir una parte de su superficie
para el proyecto. -

En muchas ocasiones un area no es desarrollable, no por
motivos inherentes a la presencia del proyecto en la zona,
sino por sus condiciones fisicas y el ordenamiento
establecido en el POT respectivo. De otra parte, se debe
aclarar a la Oficina de Planeacién que la Agencia Nacional
de Infraestructura, a través del Concesionario, adquiere
solamente aquellas areas requeridas para el desarrolio de las
obras de los proyectos conforme lo establecen los disefios
técnicos, y que analiza la viabilidad de adquirir 4reas
remanentes Unicamente en los casos en que la respectiva
Oficina de Planeacion Municipal certifica que en funcion de
la superficie, la topogratia, el uso y la norma de uso, el area
remanente no es desarrollable, es decir, que no se puede
gjecutar ningun tipo de actividad por parte del propietario.

Ahora, aunque el drea sea certificada como no desarrollable,
el Concesionario debe evaluar previamente opciones de
orden técnico que permitan su desarrollabilidad y se evite su
adquisicion.
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¢ El concesionario tiene la obligacién de efectuar un riguroso
y completo andlisis de todas las eventuales situaciones que
se le presenten respecto a la solicitud de adquisicion de dreas
remanentes, no solo por la expectativa que se generaria en
los propietarios, sino también porque de encontrarse en un
futuro insuficientes soportes en la adquisicién del area
remanente no desarrollable, el Concesionario deberd
reintegrar el valor cancelado a la Subcuenta de Predios.

»  Aguellas dreas que por su condicion particular (estaciones
de servicio, zonas de estabilidad y emergencias, entre
otras) sean definidas conjuntamente como Areas
Requeridas en los Comités Prediales, en los que participe
el Vicepresidente de Qestion Contractual y el
Vicepresidente de Planeacién, Riesgos y Entorno o sus
delegados, el Supervisor del Proyecto, los Coordinadores
de los Grupos Internos de Trabajo tanto Técnico como
Juridico Predial de la Agencia Nacional de
Infraestructura, junto con el respectivo técnico y abogado
predial,  situacién que constara en las Actas

_ cotrespondientes de los citados Comités. En los casos en
que se considere estrictamente necesario, con su debida
justificacién, participaran en el Comité el Vicepresidente
de Gestibn Contractual y/o el Vicepresidente de
Planeacion, Riesgos y Entorno.

(iv) Inventario de Construcciones y Construcciones Anecxas. Debera
comprender las siguientes actividades y condiciones:

(1) Las medidas de longitudes y areas se daran en nimero entero
y dos decimales. Para Predios con clasificacién de suelo rural,
de proteccién y de expansion, en hectareas (Has.) y para
suelos urbanos y suburbanos, se utilizard el metro cuadrado
(M2).

(2) Para cada Predio se indicar4 el Area Total, €l Area Requerida,
el Area Remanente, el Area Remanente No Desarrollable, en
el caso en que requiera ser adquirida, y el Area Construida.

= Tl 4rea total se refierc a la extension del Predio, segun
informacién del IGAC, estudio de titulos o levantamiento
topografico.

= El Area Requerida es la parte del predio (parcial o total)
cuya adquisicién se requiere para completar el Corredor
del Proyecto, considerando ¢! alcance que del mismo se
presenta en el Apéndice 1, la cual en todo caso serd
definida con fundamento en los Estudios de Detalle.
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3)

4)

6

* En los casos en que el propietario requiera a la Nacién la
adquisicién del Area Remanente, debe adelantarse el
andlisis al que se refiere la Seccién 4.3(c)(iii) de este
mismo Apéndice. Cuando se defina justificadamente la
adquisiciéon de un Area Remanente, la misma es
incorporada al Cotredor del Proyecto, es decir que queda
bajo la proteccidon y control del Concesionatio, el cual
debera actuar ante las autoridades respectivas en caso de
que el drea sea invadida,

= El Area Construida es aquella area con edificaciones,
intervenida total o parcialmente por el proyecto; hace
referencia al 4rea total cubierta.

» Las Construcciones deberdn determinarse como areas
cubiertas en metros cuadrados y estardn clasificadas asf:
vivienda, comercio, institucionales, o industria.

Como construcciones anexas se considerardn: los corrales
(metros lineales y nimero de varas con su altura), estanques
(metros cubicos o metros cuadrados), tanques para
almacenamiento de agua (metros clbicos), , portales de
entrada (unidades), vias privadas de acceso describiendo el
tipo de rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas
de piedra superpuestas o fijas con concreto (ancho, alto, y
largo en metros lineales), muros de cerramiento en piedra o
ladrillo o malla eslabonada (ancho, alto y largo en metros
lineales) y vallados (ancho, y largo en metros lineales). Las
cercas en alambre de puas se consideraran solamente en los
casos en que se adquiera la totalidad del Predio o en los casos
en que sean cercas internas divisorias de potreros requeridos.
También se considerardn en este grupo los pozos sépticos,
mejoras piscicolas, jagiieyes o pozos de agua, cocheras o
marraneras, establos, silos, beneficiaderos, trapiches, hornos
y / o cualquier tipo de construccién que se encuentre dentro
del Predio requerido.

En el caso de intervencién de infraestructura industrial o
comercial que esté conformada por un sistema modular de
construccién y que sea viable de modificar eliminando alguno
de los moédulos sin afectar el funcionamiento, se debe
relacionar para su adquisiciéon solamente los moédulos
intervenidos por el disefio del Proyecto, en metros cuadrados.

Se medirdn y cuantificaran las dreas ocupadas por cultivos
permanentes, semipermanentes, y plantaciones, indicando
tipo, densidad, didmetro promedio de los drboles, estado y el
fin de la misma.
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)

(6)

(M

Solamente se incluirdn los cultivos transitorios en el caso que
por efectos de la obra no puedan ser cosechados.

La eventual inclusién de aquellas construcciones anexas
especiales, como pozos profundos y sistemas de riego, debe
ser previamenie revisada por la interventoria, con la
verificacién (en oficina y campo) de la existencia de estudios
y/o permisos de las autoridades competentes y documentos
respectivos.

Elaboracién de la Ficha Predial: Es la actividad de reconocimiento del
Predio, en la cual se hace la verificacion de propietario, linderos,
nomenclatura predial, confirmacién de datos juridicos y el inventario de
las 4reas y mejoras requeridas; el resultado es la Ficha Predial y el Plano
Predial, los que deben elaborarse totalmente georeferenciados al
SISTEMA MAGNA SIRGAS, especificando el origen de conformidad,
entre otras normas y procedimientos, con la Resolucién IGAC 068 de
2005 y con base en los formatos entregados por la ANI.

0

)

El Concesionario debera determinar el tipo de tenencia del
predio segin los documentos legales.

Con fundamento en la informacién a la que se refieren las
Secciones4.3(c)(i), 4.3(c)(i), 4.3(c)(ii) v 4.3(c)(iv) el
Concesionario elaborara una Ficha Predial para cada uno de
los Predios, asi: '

» Documento elaborado en formato Excel en . ultima
version, de acuerdo con el formato entregado por la ANI,
en el cual se incluyen los principales datos para
determinar la descripcién del Predio y su avaltio, con el
siguiente contenido:

Tabla 1 — Elaberacién de 1a Ficha Predial

Formato

Es el formato aplicado segiin modelo entregado por la ANL Siempre
se usar4 en tamaiio carta (8,57x11%).

Logo ANI

Incluir e Logo de la ANI , segiin modelo entregado por la entidad

Proyecto

Nombre del proyecto vial objeto de la Concesidn

Numero de
Predio

Ia numeracién de las fichas prediales serd continua y ascendente,
de tal manera que el ultimo nimero de }a ultima ficha establezca la
cantidad total de fichas prediales requeridas por el Proyecto, el cual
se compone de las iniciales del proyecto, de la unidad funcional
(numérico) y la numeracion del predio ascendente, la cual debe ser
igual a la numeracion del plano predial

Abscisas

-

Anofar los valores del abscisado inicial y final entre los cuales se
ubica el Predio con referencia al proyecto vial, indicando con I si es
izquierda o D si es derecha. La abscisa inicial y final se establece
con una linea perpendicular tomada desde el eje de la calzada hasta
los dos puntos extremos del predio que colindan con el corredor vial
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en su parte frontal. Cuando existan Predios donde su requerimiento
no es continuo, se deben referenciar las franjas con su respectivo
abscisado inicial y final.

Clasificacion del
Suelo

Incluir la clasificacion del suelo segin sea Urbano, Rural,
Suburbano, de Expansion Urbana, de Proteccion u otra categoria
segun el POT municipal.

Fecha de
elaboracién

Fecha de elaboracion de la ficha y el plano predial.

Direccidn det
Predio

Incluir e! nombre del Predio o su nomenclatura oficial, segin el
boletin catastral o el registro 1 y 2 o el Certificado de Tradicion,
primando stempre la del boletin catastral o el registro 1 y 2.

Vereda — Barrio

Incluir el nombre de la vereda o barrio donde se localiza el Predio
requerido

Municipio Identificar el municipio donde se localiza el Predio requerido
Departamento | Identificar el departamento donde se localiza el Predio requerido

‘ Incluir el nombre del colindante con anotacién de la longitud del
Linderos lindero, anotada en metros lineales, determinando en la casilla

correspondiente si es Norte, Oriente, Sur y Occidente

M. Inmobiliaria

Anotar el nimero de la matricula Inmobiliaria del Predio

Ciudad o .
Municipio

Anotar la ciudad o el Municipio en la que se localiza la notaria

No. Catastral

Anotar eI numero de la cédula catastral del Predio

Descripeion de
Construcciones
y construcciones
anexas’

Hacer una descripcion detallada de los elementos constitutivos de
las construcciones, construcciones anexas incluyendo Cubierta,
Paredes, Estructura, Piso, Bafios, Cocina, Puertas, Ventanas,
acabados, estado de conservacién y vetustez y demas caracteristicas
del Predio.

cantidad, densidad (cuando se trate de

Descripcidn de | Incluir el nombre,
Cultivos y plantaciones) y nimero de las especies incluidas en el drea
Especies requerida, segin aplique.
‘ . Es el area comprometida en los disefios de las obras, expresada en
Area Requerida . . .
_ hectireas o metros cuadrados, segun aplique

Se refiere a la porcidn de un Predio resultante de la diferencia entre

Arca Remanente |el 4rea total del predio y el 4rea requerida para el Proyecto ,

expresada en m2.

Area Remanente
No Desarrollable

Se refiere a aquella area de un Predio en la que se establezca su no
desarrollabilidad para ningin tipo de actividad por no cumplir con
los parametros legales, esquemas o planes basicos de ordenamiento
territorial o por tratarse de zonas criticas o de riesgo ambiental o
social, que pueden ser adquiridas (Ley de Infraestructura, Articulo
33).

Es el valor del 4rea total del Predio, que figure en los documentos

Area Total legales de justificacion del derecho de propiedad, expresada en
hectareas o metros cuadrados, segin aplique.
Hace referencia al nombre, firma y nimero de matricula profesional
de la persona responsable en el Concesionario de la elaboracion de
Elabor6 la Ficha Predial y el Plano Predial. Cuando se trate de una persona

juridica la que elabore el insumo, debe adicionarse el nombre de la
empresa para la cual trabaja el profesional
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Revisd y aprobd

Hace referencia al nombre, firma y niimero de matricula profesional
del responsable de revisar y aprobar tal insumo por parte de la
interventoria.

Observaciones

Segtn sea requerido, deben anotarse aquellos comentarios que
permitan aclarar o mejorar la informacion contenida en la Ficha
Predial

(vi) Anexos de la Ficha Predial. Una vez terminada la actividad de
reconocimiento de campo y confrontacién de 1a documentacion existente,
se debe hacer un inventario organizado de toda la- informacion
documentada, abriendo carpetas individuales para cada Predio,
:dentificadas con el nimero de Ficha Predial, a las que incorporara en
desarrollo de las actividades, los siguientes documentos:

Tabla 2 — Anexos de la Ficha Predial

Certificado Expedido por la Oficina Seccional de Catastro del IGAC,

Catastral correspondiente al Predio, en el cual figura el nimero catastral, cl
propietario, la nomenclatura del Predio, 4reas y datos juridicos del
Predio, con antigliedad inferior a tres (3) meses.

Certificado de  [Expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de la

Tradicion y jurisdiccién en que se localiza el Predio, con antigliedad inferior a tres

libertad (3) meses.

Escritura Publica |Copia simple de las Escrituras Publicas de propicdad sobre ¢l Predio |

demas titulos que soporten la tradicién minimo a veinte (20) afios,|
incluyendo los instrumentos publicos por medio de los cuales sg
constituyan gravdmenes sobre los mismos, al igual que los Actos
Administrativos y Sentencias Judiciales a que haya lugar.

Para los Predios adjudicados por el INCORA, hoy INCODER, se debe
obtener copia de la Resolucion de Adjudicacién, junto con el plano de
adjudicacion.

Licencias Urbanisticas y/o Actos Administrativos de Planes Parciales y
dernés instrumentos de Gestion que afecten el inmueble.

Certificado de

Fotocopia de la cédula de ciudadania de quien figure como)

Existencia y Representante legal de la compafiia propietaria del Predio y certificado
Representacion  |de la Camara de Comercio con antigiiedad inferior a tres (3) meses.
Legal.
Certificado de | Consultar en la Oficina de Planeacién Municipal el Plan de
1a norma de uso | Ordenamiento Territorial — POT vigente, con el fin de determinar los
y Normatividad | usos del suelo, permitidos y potenciales, de los predios requeridos y
vigente las restricciones de los predios contempladas en dicho Plan.
Consultar en la Oficina de Planeacién sobre Licencias de
construccién en tramite o aprobadas, respecto a predios requeridos
por el proyecto, cuando sea del caso.
Estudio de Titulos|De acuerdo con lo sefialado en la Seccion 4,3(c)(i) numeral del presente

Apéndice.
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Reporte de

la informacidn

confrontacion de

De acuerdo con lo sefialado en la Seccién 4.3(c)(ii) del presente
Apéndice.

Soporte de De acuerdo con lo seflalado en la Secciénd.3(c¢)(iii)del presente
Areas Apéndice.

Requeridas

Inventario de De acuerdo con lo sefialado en la Seccién 4.3(c)(iv) del presente]
Construcciones  |Apéndice.

Otros Constancia de solicitud de documentos. En el evento en que no sean

aportados, debe anexarse la solicitud a las entidades competentes y la
respectiva respuesta,

Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los
Predios requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera
independiente a las carpetas pero de forma simultanea). |

Tomar registros fotograficos que identifiquen el predio, cada una de
las construcciones y sus anexidades con fotos internas, los cultivos y
especies y demds elementos objeto del Avaliio Comercial Corporativo,
indicando en cada una de ellas a cudl elemento de la ficha predial se
refiere.

Certificacién de no desarrollabilidad de las Areas Remanentes No
Desarrollables, expedido por la respectiva Oficina o Secretaria de
Planeacién Municipal.

Informes técnicos en los casos establecidos en el contrato, o cuando
por necesidad de aclaracion y/o soporte del proceso, asi se determine
en el comité de predios.

(vii) Situaciones Particulares.

)

2)

3)

Si el trazado de la via requiere un Predio en diferentes tramos,
se levantard una sola Ficha Predial; si el Predio es extenso
longitudinalmente y las dreas requeridas quedan entre si
distanciadas, se hara un plano predial por cada drea requerida
con sus respectivas consideraciones, pero deberd ser
considerada como una sola Ficha Predial. Para cada é4rea
requerida deben incluirse los linderos, distancias y areas
relacionando los respectivos puntos de inflexién de acuerdo a
las coordenadas geograficas.

Para aquellos Predios que se encuentren fuera del corredor
vial proyectado y que posean infraestructura ubicada a una
distancia menor o igual a 20 mts. del borde del talud en los
que el disefio considere taludes de corte iguales o superiores a
5 mts., se deberd adelantar por parte del concesionario un
analisis de la sitvacién e informar a la Interventoria y/o la
AN, si asi lo considera.

Cuando en un mismo Predio el terreno pertenece a un
propietario y las Construcciones, las construcciones anexas,
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cultivos y especies vegetales a otro diferente, se elaborara una
sola ficha predial de todo el inmueble a nombre del propietario
del terreno y esta misma ficha predial debera indicar
claramente cada area de Construccion, construcciones anexas
y de cultivos y especies vegetales. Adicionalmente, se deberd
elaborar la encuesta socio predial por cada unidad familiar que
se encuentre en el Predio de mayor extension. Cuando se
presenten dos o mas cultivos en la zona requerida de un
Predio, se deben discriminar las diferentes areas para cada uno
de los cultivos. Para los casos en que las Construcciones se
encuentren total o parcialmente sobre el derecho de via
propiedad de la Nacién, debe quedar registrada con claridad
el 4rea de terreno que se encuentra en el derecho de via y esta
siendo ocupada.

€)) En los casos en que de los Estudios de Trazado se identificara
la eventual necesidad de incorporar como parte del Corredor
del Proyecto, Predios o fracciones de éstos en los que se
encuentren estaciones de servicio, estaciones y/o plantas de
gas, galpones avicolas, invernaderos, u otro tipo de
actividades de comercio y de industrias, el Concesionario
deberd contemplar oportunamente €n sus Estudios de Detalle
alternativas que permitan el cumplimiento de las obligaciones
de resultado previstas en el Conirato de Concesion y sus
Apéndices, evitando o minimizando el impacto econdmico
para la Subcuenta de Predios y el Proyecto.

(d) Las fichas prediales elaboradas por el Concesionatio, seran aprobadas por el
Interventor, quien tendrd un plazo maximo de diez (10) Dias Habiles para
pronunciarse.

(e)  Cualquier solicitud de modificacion de las fichas prediales se hard una sola vez
dentro del plazo de diez (10) Dias Habiles aqui sefialado y el Concesionario
tendra un plazo de diez (10) Dias Habiles para efectuar las correcciones
tanto para las fichas prediales como para los Avaltios Comerciales
Corporativos. El Concesionario tendra la obligacién de entregar a la
Interventoria y a la ANI toda la informacién actualizada y relacionada con
el proceso de Gestion Predial , de acuerdo con los lineamientos de la ANL

4.4 Plano de requerimiento predial

(a) Corresponde al plano en planta del drea por adquirir, con el siguiente contenido:

Tabla 3 — Plano de requerimiento predial

Los planos de intervenciones prediales deben hacerse en un
Formato formato de papel tamafio carta (8,57x117). Si el area por
adquirir _es muy extensa y no permite el dibujo en este
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formato, se puede dividir en varias hojas, anotando cada uno
de los sectores y sus PRs (abscisas inicial y final) y
utilizando doble carta o el tamafio que se requiera

Coordenadas

Se deben incluir por lo menos dos cruces de coordenadas,
diagonales entre si, con anotacion de su valor

Norte geografico

Incluir un simbolo de Norte orientado hacia la parte superior
del plano

Nomenclatura Predial

Para Predios rurales debe incluir su nombre y de los
colindantes indicando su cédula catastral. Si es urbano,
incluir la nomenclatura del Predio y de los colindantes
indicando su cédula catastral

Escala

El dibujo debe hacerse en escalas 1:200, 1:500, 1:750,
1:1000 6 1:1250, 1:2000 de acuerdo con el tamafio de la zona
mapeada. Se debe anotar la escala numérica e incluir la
escala grafica.

PRs

Anotar los valores del PRs- entre los cuales se ubica el
Predio con referencia al proyecto vial, indicando la ruta a la
cual pertenece el proyecto.

Abscisas

Anotar los valores del abscisado inicial y final entre los
cuales se ubica el Predio con referencia al proyecto vial,
indicando con I si es izquierda o D si es derecha. La abscisa
inicial y final se establece con una linea perpendicular
tomada desde el eje de la calzada hasta los dos puntos
extremos del predio que colindan con el corredor vial en su
parte frontal. Cuando existan predios donde su
requerimiento no es continuo se debe referenciar cada una
de las franjas con su respectivo abscisado inicial y final.

Puntos de Inflexion

Identificar claramente los puntos de inflexion del lindero de
la zona por adquirir, signiendo un orden numérico
secuencial; en Predios requeridos cuya forma sea en curva
deberdn colocarse la cantidad de puntos necesarios que
refleje el perimetro real para la cuantificacién del 4rea.

Destinos viales

Relacionar los destinos viales mas identificados en el sector

Convenciones

Incluir en un cuadro las convenciones que definan
claramente cada variable contenida en el dibujo, tales como
Area Requerida, Area Remanente No Desarrollable,
construcciones, borde via proyectada, eje via proyectada, eje
via existente, derecho de via actual, derecho de via proyecto,
borde via existente, separador, cercas, Cafio o fuentes
hidricas, arboles, postes, vallados, etc.

Corredor Vial

Incluir el corredor vial existente, la via actual, y la via
proyectada incluida el drea de reserva establecida en la Ley
1228 de 2008.

Accidentes Geograficos

Se dibujaran los rios, quebradas, vias, caminos veredales y
demas referencias de orientacion,

Areas Requeridas

Deben achurarse las 4reas requeridas, con lineas color verde

Areas Remanentes No
Desarrollables

Deben achurarse las 4reas requeridas, con lineas color
amarillo

Areas Remanentes

Deben identificarse con su nombre
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Construceion

Deben achurarse las dreas construidas requeridas, con lineas
color rojo

Construcciones anexas

Deben achurarse las dreas construidas anexas con lineas
color azul

Coordenadas y

Se incluira un cuadro independiente en que se relacionen las
coordenadas de los puntos de inflexién y la distancia entre

Distancias cada uno de ellos, para el Area Requerida, Area Remanente
No Desarrollable y las construcciones principales.

Colindantes Anotar los nombres del propietario y del Predio de cada uno
de los colindantes indicando su cédula catastral.

Logo ANI Incluir el Logo de la ANI, segun modelo entregado por la

entidad

Logo Concesionario

Incluir el Logo del Concesionario

Proyecto

Nombre del proyecto vial objeto de la Concesion

Unidad Funcional

Nombre de la unidad funcional de obras dentro del proyecto
de Concesion

Propietario Incluir el Nombre o Razén Social del Propietario
Dato actualizado obtenido del Certificado Catastral o del

Cédula Catastral recibo de Impuesto Predial, de la Escritura o del Certificado
de Tradicién y libertad,

Area Total ¥alor en hectéreas (Has.) o metros cuadrados (M?), del drea

otal del Predio

A . Valor en hectareas (Has.) o metros cuadrados (M?), del area

rea Requerida .
requerida para el proyecto :

Area Remanente Valor en hectareas (Has.) o metros cuadrados (M2), del 4rea
que le queda al propietario después de vender el drea
requerida
Valor en M?, del Area Remanente No Desarrollable, area que

Area Remanente No de acuerdo al certificado emitido por la autoridad

Desarrollable competente y/o al andlisis del Concesionario, es catalogado
como NO desarrollable.

Construcciones Valor en M?, del 4rea construida

Ntmero de Predio

De conformidad con lo sefialado en la Seccion 4.3(c)(v) de
este Apéndice

Fecha

Fecha de elaboracién de la Ficha Predial y el Plano Predial

(b) Si el Predio a adquirir es colindante con rios, quebradas o cualquier cuerpo de
agua se debe tener en cuenta la ronda de rio para la respectiva identificacion y
determinacion del drea, con el fin de que sea tenida en cuenta en el proceso de
claboracién del avalfio. Para tal fin se debe consultar la normatividad
establecida en el Codigo de Recursos Naturales (Decreto - Ley 2811 de 1974)
y la normatividad especifica para el municipio definida en el Plan de
Ordenamiento Territorial.

(c) En aquellos casos en que el Predio objeto de adquisicidn sea considerado predio
sirviente respecto de predios aledafios que no seran requeridos por el Proyecto,
y existan Areas Remanentes en el Predio adquirido, el Concesionario procurara
por mantener las servidumbres existentes en las Areas Remanentes.
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(d)

()

Cuando dentro del Area Requerida se encuentre cualquier tipo de servidumbre,
se deben determinar los aislamientos de acuerdo con la norma que la regule.
Cuando la servidumbre se encuentre en un Area Remanente, no es necesario
hacerlo y se debe indicar en un informe técnico anexo a la ficha predial y
tenerse en cuenta para efectos de no ser incluido en el avalto.

En el caso particular de las zonas de terreno que hacen parte de bienes baldios
y ¢jidos, el Concesionario deberd adelantar la gestién y elaborar todos los
documentos requeridos por el INCODER, en los formatos y especificaciones
establecidos por este Instituto, de conformidad con lo determinado en la Ley
160 de 1994, los Decretos Reglamentarios 2664 de 1994 y 0982 de 1996 y el
Acuerdo 180 de 2009. En el caso de los ejidos, el Concesionario adelantara la
gestion ante las entidades territoriales, y se aplicara la normatividad vigente
para este tipo de bienes.

4.5 Fichas Sociales

(2)

(b)

(c)

4.6

(a)

(b)

Las fichas sociales serdn elaboradas de conformidad con lo previsto en la
Resolucion 545 de 2008 emitida por el INCO — hoy ANI, y/o la norma de
reconocimientos socio prediales que a partir de la fecha de suscripcidn de este
documento, la sustituya, aclare, complemente o modifique, y de conformidad
con lo sefialado en el Apéndice Técnico 8.

En la medida en que el Concesionario avance en el trabajo de gestion predial
desde el inicio de la Fase de Preconstruccion, deberd proceder de manera
inmediata a la elaboracién de los estudios sociales para cada uno de los predios
requeridos. :

A partir del momento de la elaboracion de la Ficha Social se deberé contar con
los soportes que acrediten la informacién correspondiente de la situacidén
identificada en cada predio y/o unidad social,.como contratos de arrendamiento,
certificados de existencia y representacion de locales comerciales, entre otros,
teniendo en cuenta los plazos previstos por la Resolucion 545 de 2008.

Avaltios Comerciales Corporativos

El Concesionario debera obtener los Avaltios Comerciales Corporativos, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de
1997, la Ley 1682 de 2013, el Decreto 1420 de 1998, la resolucién
reglamentaria 620 de 2008 expedida por el Instituto Geografico Agustin
Codazzi (IGAC), las Resoluciones IGAC 898, 1044 de 2014 y 316 de 2015, y
demads normas aplicables, y de ser necesario, adelantar las acciones de revision
¢ impugnacion dentro de los términos establecidos en las normas sefialadas o
aquellas que las modifiquen, segin el caso.

El gremio o lonja seleccionado para la elaboracién del avalio debera ser
presentado a la Interventoria, con copia a la ANI, para su no objecién. La
Interventoria tendrd tres (3) Dias para pronunciarse respecto del avaluador

Pagina 30 de 54



(©)

(d)

©

()

presentado, el cual sélo objetard cuando verifique que no cumple con los
requisitos a los que se refiere la Seccion 4.6(e) de este Apéndice.

Previo a la elaboracion de los Avalios Comerciales Corporativos, el
Concesionario debera adelantar la elaboracién de los estudios de zonas
homogéneas que servirdn de referencia para la elaboracion de los Avaltos
Comerciales Corporativos, aclarando que estos estudios no constituyen un
método valuatorio. Serd obligatorio la realizacién de un avalio puntual para
cada uno de los predios. Copia de los estudios dec zonas homogéneas
debidamente soportados deben ser enviados a la Interventoria y la ANI tan
pronto sean claborados. La realizacién de los estudios de zonas homogeneas
se haré de manera oportuna y no serd necesario contar con el disefio definitivo
establecido en los Estudios de Detalle, de manera que no retrase la gestion
predial que debe adelantar el Concesionario.

El avaltio de los predios deberd ser realizado por un gremio o lonja de propiedad
raiz o por el IGAC. En todo caso, cuando sea elaborado por un gremio o lonja
de propiedad raiz, ésta debera elaborar un Avaltio Comercial Corporativo del
Predio.

El gremio o lonja de propiedad raiz a contratar por el Concesionario para la
realizacién de los Avalios Comerciales Corporativos, ademds de las
obligaciones y condiciones establecidas en la Ley Aplicable sobre la materia,

debera cumplir los siguientes requisitos:

(i) Tener una personeria jurfdica otorgada con minimo ocho (8) afios de
antigliedad.

(ii) Tener como minimo una expetiencia de cinco (5) afios en la elaboracion
de Avaltios Comerciales Corporativos para proyectos de infraestructura.

(iii) Los profesionales que desarrollardn el trabajo deberdn ser petitos
avaluadores certificados, y tener una experiencia minima de cinco (5)
afios en la elaboracién de Avaliios Comerciales Corporativos rurales y
urbanos. En todo caso los peritos avaluadores deberan cumplir con los
requisitos contenidos en la Ley 1673, el Decreto 556 de 2014 o en las
normas que las modifiquen o sustituyan.

(iv) Ninguno de los profesionales avaluadores que tengan relacion con el
avalto podrd haber sido sancionado por la lonja o gremio que hace el
avaluo, por cualquier otro gremio o lonja, o por alguna autoridad de
autorregulacién, por incumplimiento de las obligaciones y deberes a los
que hace referencia los articulos 8 a 20 de la Ley 1673 de 2013 o por
violacién de cualquier cédigo de ética. Asi mismo, el profesional
avaluador no podra participar en cualquier otra actividad del proceso de
gestion predial que adelante el Concesionario.

Para la practica de los Avallios Comerciales Corporativos, el Concesionario
deberé poner a disposicién de la entidad avaluadora la respectiva Ficha Predial
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y el Plano Predial y los demds documentos que considere necesario el gremio
o lonja, conforme a la normatividad establecida. El Concesionario exigird al
avaluador que, en el evento de encontrar inconsistencias en los elementos
descritos en la Ficha y el Plano Predial, reporte inmediatamente esta situacién
al Concesionatio.

Actividades Obligatorias para la Realizacién del Avalto Comercial
Corporativo. Para la realizacion de los avaluos la entidad avaluadora deberd
realizar las siguientes actividades:

(i) Visita técnica a cada uno de los inmuebles objeto del Avalio Comercial
Corporativo.

(i) Tomar fotografias que identifiquen el Predio, cada una de las
Construcciones, las Construcciones Anexas, los cultivos y especies y
demds elementos objeto del Avaluo Comercial Corporativo.

(iii) Evaluar las condiciones de cada inmueble de acuerdo a la Ficha Predial y
al Plano de Requerimiento Predial, y la metodologia establecida por el
IGAC.

(iv) Producir el correspondiente concepto de peritazgo (Certificado de Avalao
Comercial Corporativo), dentro del plazo establecido en el Decreto
1420/98, o las normas que lo modifiquen, deroguen o adicionen.

v) Reahzar el Avaltio Comercial Corporatlvo final para cada Predio con las
observaciones a que hubiere lugar y en las pr1or1dades indicadas por el
concesionario y en concordan01a con el cronograma de priorizacién de
predios para la obra.

(vi) Todas las solicitudes deberdn ser atendidas, y su entrega se realizard en
original y una copia, firmados por el representante legal del gremio o lonja
de propiedad raiz, el coordmador del comité técnico y el perito avaluador.

(vii) Cada Avalio Comercial Corporativo debe contener una memoria
explicativa del procedimiento empleado en la elaboracién de los
respectivos avaltios (valoraciones de terreno, valoraciones de
construcciones y/o cultivos o especies vegetales), junto con las
investigaciones de tipo econdémico y reglamentaciones urbanisticas
vigentes.

(viii) Se debe indicar en el Avalio Comercial Corporativos los factores que
influyen de manera directa en el valor del inmueble (Rondas de Rio,
servidumbres, humedales, reglamento de propiedad horizontal, etc.).

(ix) Garantizar la buena calidad de los trabajos y procedimientos utilizados
en la elaboracion del Avaluo Comercial Corporativo, en virtud de lo cual
efectuara las revisiones o modificaciones al informe del avaluo cuando el
Concesionario asf lo requiera mediante comunicacion escrita, indicando
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(x)

(xi)

claramente los motivos de dicha solicitud, de conformidad con el decreto
1420 de 1998 y su normativa aplicable.

Mantener en reserva la informacion que obienga y conozcea con ocasion y
desarrollo del contrato, obligacién extensiva a las personas que
intervengan por cuenta de ésta en su ejecucion.

Presentar mensualmente al Concesionario, o cuando se le solicite, con
copia a la Interventoria y la ANL un informe (sadbana de avallos),
conforme al formato establecido por la ANL

Contenido minimo del informe del Avalo Comercial Corporativo. Sin
perjuicio de las disposiciones contenidas en el Decreto 1420 de 1998 y la
resolucién 620 de 2008 de IGAC, y aquellas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, el Informe del Avalio Comercial Corporativo debe contener como
minimo los siguientes items: :

®

(i)

(iii)

(iv)

Informaéién General

(1) Solicitante

(2) Tipo de inmueble

3 Tipo de avaliio (Corporativo)
4) Marco Normativo

(5) Departamento

(6) Municipio

(7 Vereda o corregimiento

(8) Uso actual del inmueble

9) Uso permitido de acuerdo al certificado de norma de uso
(10) .. Abscisado de area requerida
(11) Informacién Catastral

(12) Fecha visita al Predio

(13} Fecha del informe de avalio

Relacién de documentos analizados (no es necesario adjuntarlos, si hacen
parte del expediente predial)

Informacién juridica del inmueble

(D Propietario

(2) Titulo de adquisicion

3) Matricula inmobiliaria

(4) Observaciones juridicas

Descripeién del sector

(1) Delimitacion del sector

(2) Actividad predominante

(3) Estratificacion (solo aplica para Predios urbanos con actividad
residencial)

(4) Topografia

%) Caracteristicas climéticas (solo aplica para rural)

(6) Condiciones agrologicas (solo aplica para rural)

(7) Servicios publicos
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(v)

(vi)

(8) Servicios comunales: dotacion de escuelas, inspeccion de
policia, centros de atencién médica, etc.
(9) Vias de acceso y transporte

Reglamentacién urbanistica vigente: Definida segin el Acuerdo
Municipal Vigente y Aplicable para el Predio en particular, En caso de
presentar diferencia entre el certificado de uso del suelo y los
correspondientes EOT, PBOT, POT, se debe solicitar aclaracién a las
oficinas competentes,

La aclaracién también se requiere cuando el EQOT, PBOT o POT en su
parte escrita no concuerde con la informacidon contenida en los planos que
contenga ¢l mismo. En todo caso la norma aplicable serd la del EOT,
PBOT o POT y sus modificatotios, tal como aparecen publicados en la
Gaceta.

(vii) Descripcion del 4rea objeto de valoracion,

(1) Ubicacion

(2) Area del terreno

(3) Linderos

(4) Vias de acceso al Predio

(5) Servicios pablicos

(6) Unidad(es) fisiografica(s): Son aquellas diferencias

topograficas, usos de suelo, clases agroldgicas, condiciones

normativas, afectaciones encontradas en un mismo Predio, las

cuales deben discriminarse y valorarse independientemente
(7 Areas construidas '

(8) Caracteristicas de las unidades de construccién (materiales,
destinacién, edad y estado de conservacion) -
) Caracteristicas de los Anexos constructivos (materiales,
- destinaci6n, edad y estado de conservacion vida atil)
(10) Descripcién de Cultivos y Especies Vegetales

(viii) Métodos, criterios, pardmetros y procedimientos de valoracién utilizados,

(ix)

(x)

(xi)

los cuales deben corresponder a uno o varios de los métodos sefialados
principalmente en la resolucion 620 de 2008 de IGAC; en caso de utilizar
consulta a expertos dar la aplicacién del art. 9 de la resolucién 620 de
2008.

Memoria de célculos y /o soportes de los valores obtenidos para los
valores unitarios {desarrollo matemético y /o estadistico del método o
métodos seleccionados).

Resultado de Avalio Comercial Corporativo (valores unitarios de cada
uno de los elementos por las cantidades sefialadas en la ficha predial y el
valor total del avalio).

Anexos fotograficos. Tomar registros fotograficos que identifiquen el
predio, cada una de las construcciones y sus anexidades con fotos internas,
los cultivos y especies y demds elementos objeto del Avalio Comercial
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5.1

Corporativo, indicando en cada una de ellas a cudl elemento de la ficha
predial se refiere.

El Interventor revisara y aprobara el Avaluo Comercial Corporativo de cada
uno de los Predios y rendiré su concepto dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a su recepeidn, lo cual ocurrira en todo caso antes de la presentacion
de la Oferta de Compra.

En el evento en que el Interventor considere que existe alguna inconsistencia o
error en el Avalio Comercial Corporativo presentado y que por Jo tanto resulta
necesatia alguna accién por parte del Concesionatio, asi se lo hard saber
oportunamente al Concesionario, quien deberd ejecutar las acciones necesarias
ante ¢l avaluador, para que atienda las observaciones de la interventoria, de tal
manera que el Avalio Comercial Corporativo se ajuste integramente a lo
previsto en la normatividad vigente y refleje el precio de mercado del Predio
correspondiente. : : ‘

En todo caso, serd el Concesionario el encargado de adelantar el procedimiento
de revisién e impugnacion de los Avaldos Comerciales Corporativos cuando
éste asi 1o considere necesario o cuando el Interventor asi lo requiera, para lo
cual dar4 aplicacién a lo previsto en las normas mencionadas en el numeral 4.6
(a) de este documento, y aquellas que Jas complementen o sustituyan.

CAPITULO V Enajenacién Voluntaria

Generalidades de la Etapa de Enajenacion Voluntaria

En desarrollo del Proceso de Enajenacion Voluntaria, el Concesionario debera adelantar
todas las gestiones tendientes a lograr la efectiva adquisicién de los inmuebles trequeridos,
de conformidad con el procedimiento de enajenacién voluntaria establecido en la ley 9°

de 1989, modificada por la ley 388 de 1997, en la Ley 1682 de 2013,1a Ley 1742 de 2014
y demds normas aplicables.

52 Expedientes Prediales
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Para cada uno de los Predios, el Concesionario elaborara un expediente que
correspondera a una carpeta en la que constara toda la informacion relevante
respecto de cada Predio. Dicha carpeta debera estar disponible en medio fisico,
debiendo estar digitalizado cada documento y disponible en medio electrénico
en formato PDF. Asf mismo, cada expediente predial debera estar cargado y
disponible para consulta en el software predial OLYMPUS, o el que lo
reemplace, mejore o modifique, con sus médulos, desarrollado por la Agencia
Nacional de Infraestructura.

El expediente de cada Predio contendrd, por lo menos la siguiente informacion:

(i) Fichay plano Predial con sus respectivos documentos soporte.

(ii) Tatira con la base catastral, el certificado de uso del suelo emitido por la
autoridad competente municipal, las licencias de urbanismo o

construecion y lo respectivo de los planes parciales.

(i1i) Estudio de Titulos, el cual incluir4:

(1 Concepto juridico del estudio de titulos

(2) Escrituras publicas que soporten la tradicién del Predio en los
ultimos veinte (20) afios.

3) Escrituras publicas en las que conste cualquier afectacién o
gravamen al Predio.

4y Certificado catastral (reglstro ly 2) emitido por la entidad

' competente,
(5) Fotocopia de la Cédula de c1udadan1a del titular de dominio

y/o poseedor inscrito o certificado de existencia y
representacion legal no superior a tres meses, en caso de que
se trate de una persona juridica.

) Folio de matricula inmobiliatia (de fecha no superior a 3
meses)

(7 Resoluciones de adjudicacion de baldios y ejidos expedidas
por el INCODER o el INCORA o los respectivos municipios.

(8) Sentencias contentivas de procesos declarativos de

Pertenencia, protocolizacion de juicios de sucesién y demés
pronunciamientos judiciales relativos a la titulacién de

inmuebles.

(9) Verificacién en cuanto a la existencia de procesos de
extincién de dominio sobre el Predio.

(10) Verificacién en cuanto a la inclusién del Predio en el Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

(1D Verificacion de existencia de procesos judiciales de
restitucién

(12) Verificacion de existencia de medidas de proteccion inscritas

por la via individual o colectiva a favor del propietario, en los
términos de la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2007 de 2001.

(13) Licencias urbanisticas o planes parciales que afecten el
inmueble.
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(iv) Confrontacion de informacién catastral y titulos, incluyendo el informe
de correlacion entre la informacion contenida en los titulos y la
informaci6n técnica y catastral.

(v) Certificacién de cabida y/o linderos expedida por el IGAC o la autoridad
de catastro correspondiente, si se hubiere requerido.

(vi) Inventario de Construccionesy Construcciones Anexas.

(vii) Ficha Social con todos sus formatos.

(viii) Avaliio Comercial Corporativo.

(ix) Cartas de presentacién del Concesionario, dirigidas a las Oficinas de
Registro de Instrumentos Publicos, Departamentos de Catastro, Archivo
General de la Nacion, Despachos Judiciales, Notarfas y demads organismos
a donde deba acudir a fin de obtener la informacién necesaria para la

eclaboracion de los estudios de titulos.

(x) Constancia de solicitud de documentos que no se hayan aportado y
respuesta de las respectivas entidades a dicha solicitud.

(xi) Oferta Formal de Compra y oficio dando alcance a la misma, si fue
necesario.

(Xii) Oficio de solicitud de inscripci6n de oferta de compra dirigido ala Oficina
de Registro de Instrumentos Publicos correspondiente.

(xiii)Oficio de citacion a notificacién personal.
(xiv) Constancia de notificacion personal o por aviso si fue necesario.
(xv) Promesa de compraventa si se llevo a cabo.

(xvi) Primera copia de la Escritura Piblica de compraventa a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura.

(xvii) Acta de entrega y recibo del inmueble adquirido.
(xviii) Copia de la(s) solicitud(es) de pago del predio.
(xix) Copia de la(s) Orden(es) de pago.

(xx) Certificacion de la fiducia del (los) pago(s) realizado(s).

(xxi) Folio de matricula inmobiliaria con la anotacién de la venta a favor de la
Agencia Nacional de Infracstructura.

(xxii) Copia del certificado catastral del Desenglobe de la compra parcial
emitido por la Entidad competente.
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(a)

(xxiii) Copia integra del expediente de expropiacién judicial.

En el expediente deberan reposar todos los documentos que se hayan surtido
en desarrollo de [a Gestidén Predial, en especial cada una de las comunicaciones
presentadas por los interesados durante el proceso de adquisicién y las
correspondientes respuestas dadas por el Concesionario, la Interventoria y la
ANI, asi como cada una de las actuaciones realizadas por el Concesionario en
virtud del proceso de adquisicion predial.

La informacién contenida en cada expediente deberd ser actualizada y
complementada de manera ordenada en la medida en que avance el proceso de
Gestién Predial. En todo caso, la informacion del expediente de cada Predio
deberd ser verificada por el Concesionario quien serd responsable por la
consistencia y el contenido de la misma.

Verificaciones Previas a la Oferta Formal de Compra

El Concesionario deber4 efectuar la verificacion de 4reas, linderos y efectuar la
actualizacién de expedientes, para lo cual realizara las siguientes actividades:

(1) Con anterioridad a la formulacién de Oferta Formal de Compra, el

Concesionario deberd verificar que el Area Requerida, el Area Remanente

y el Area Remanente No Desarrollable sefialadas en la ficha predial,

correspondan con las incluidas en el avaltio y en los titulos de propiedad,

“asi como los datos de identificacién fisica, juridica, y valor de adquisicion;

asf mismo, deber4 orientar al propietario acerca de los procedimientos de

actualizacion de dreas y linderos de conformidad con la Resolucién IGAC

193 de 2014 y las directrices que para ello hayan sido emitidas por la

Superintendencia de Notariado y registro y el Instituto Geografico
Agustin Codazzi.

(i) Igualmente, el Concesionario bajo su propio costo y riesgo, deberd
orientar a los propietarios frente a situaciones técnicas, facticas y juridicas
que se encuentren al momento de efectuar el inventario o identificacion
predial y el estudio de titulos, relacionadas con desactualizacién catastral,
posesiones, invasiones en propiedad privada, sucesiones, cancelacién de
gravamenes y limitaciones al dominio, entre otras.

(iii) Cuando se trate de un requerimiento total, en donde exista diferencia entre
las éreas de terreno sefialadas en los titulos de adquisicion y el
levantamiento efectuado en campo y vencido el plazo previsto en la Ley
Aplicable no se cuente con el certificado de cabida y/o linderos expedido
por la autoridad catastral competente o con el documento correspondiente,
el 4rea con base en la cual se formule la oferta de compra sera la menor
que se establezca en alguno de los documentos analizados, ya sea la
escritura, el folio, el certificado catastral o el levantamiento efectuado en
campo. Lo anterior, sin perjuicio de que una vez expedido por el IGAC o
la autoridad de catastro el certificado de cabida y/o linderos o el
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(c)

documento correspondiente, el Concesionario en cualquier momento
durante el proceso de adquisicion efectie alcance a la oferta o suscriba
un Otrosi a la promesa, para ajustar la adquisicion a las dreas certificadas,
siempre y cuando estas areas sean coherentes con los estudios de titulos.

(iv) En los casos en que por efectos de modificaciones en los Estudios de
Detalle o por aclaracién de cabida y/o linderos, cambie el rea del predio
inicialmente identificada como Area Requerida, ya sea hacia un menor o
mayor valor, el Concesionario debe elaborar un informe técnico que
justifique este cambio de érea, al cual se le aplicard el mismo
procedimiento de presentacion y verificacién ante la Interventoria
previsto para las Fichas Prediales en la Seccion 4.3(d) y para los Avalos
Comerciales Corporativos en la Seccion 4.6 (i) de este Apéndice.

(v) El folio de matricula inmobiliaria incluido en el expediente no podra
superar en ningtn momento una antigiiedad mayor a tres (3) meses, y por
Jo tanto, el Concesionario debers obtener un nuevo folio de matricula para
cada Predio antes de la expiracién de este plazo. En el evento en que
existiere una nueva anotacion en el folio de matricula, el Congcesionario
debera adicionar el estudio de titulos indicando las consecuencias de esta
nueva anotacién. Dicha adicién ser4 remitida al Interventor y copia de la
misma se conservard como parte del expediente. En todo caso, para la
Ofetta Formal de Compra el certificado de libertad y tradiciéon no podra
tener una antigiiedad superior a un (1) mes.

En cualquier momento a partir del Acta de Inicio de Ejecucion del Contrato, €l
Concesionario podrd obtener el permiso de intervencion voluntaria.en el
Predio, en los términos del articulo 27 de la Ley 1682 de 2013, o la cesion
voluntaria de los Predios requeridos para el Proyecto, en los términos del
articulo 32 de la misma Ley. En este Gltimo caso, no serd necesario que el -
Concesionario proceda con la Oferta Formal de Compra.

Siempre que un Predio se encuentre bajo la administracién de Central de
Inversiones S.A. (CISA) o quien haga sus veces, cn proceso de extincién de
dominio, en proceso de clarificacion o inmuebles baldios o ¢jidos, podran ser
expropiados o adjudicados, segiin sea procedente, por y a la entidad estatal
responsable del proyecto y esta podrd solicitar a la entidad competente la
entrega anticipada, una vez se haya efectuado el depésito del valor del inmueble
de acuerdo con el resultado del Avalio Comercial Corporativo, siempre que
ello sea requisito para la entrega anticipada del inmueble.

La solicitud de entrega anticipada solo podré realizarse cuando el proyecto de
infraestructura se encuentre en etapa de construccion. La entidad competente
tendrd un plazo maximo de treinta (30) dias calendario para hacer entrega
material del inmueble requerido. En el caso que el dominio sobre el bien
inmueble no se extinga como resultado del proceso o en ¢l proceso de
clarificacion se establezca un titular privado, el valor del deposito se le entregar
al propietario del inmueble.
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(b)
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(d)

5.5

(a)

(b)

El Concesionario procedera a desarrollar la gestion y el procedimiento
establecido por la normatividad vigente para este tipo de inmuebles, ya sea
solicitando la cesién a titulo gratuito, la enajenacién del mismo o la
adjudicacion,

Definicion del Procedimiento de Expropiacién

Antes del inicio de la notificacién de las ofertas de compra en una unidad
funcional, el Concesionario habra consultado oportunamente y por escrito con
la ANI la conveniencia y/o necesidad de adelantar el proceso de expropiacién
por via administrativa o judicial, de acuerdo con la normatividad aplicable para
estos casos.

ANI contard con cinco (5) Dias habiles para responder a la solicitud del
Concesionario.

La ANI definira a su discrecién si se aplicara el proceso de expropiacién por
via administrativa o judicial en el caso en que no sea posible la enajenacién
voluntaria,

De no mediar instruccion precisa de la ANI al vencimiento del plazo al que se
refiere la Seccién 5.4(b) anterior, el Concesionario debera aplicar el
procedimiento de la expropiacion por-via judicial.

Elaboracién de la Oferta Formal de Compra

De conformidad con la decisién de la ANI respecto del procedimiento de
expropiacién a utilizar, el Concesionario debera:

(i) Preparar y suscribir el oficio de Oferta Formal de Compra dirigido al(los)
titular(es) del derecho real de dominio y/o al poseedor inscrito, de acuerdo
con el formato que para el efecto le suministre la Agencia Nacional de
Infraestructura, en caso de optarse por el proceso de expropiacién por via
judicial; o,

(i1) Preparar para revisién y firma de la ANI el acto administrativo por el cual
se determina el cardcter administrativo del proceso de adquisicion del
Predio. De conformidad con el articulo 66 de la Ley 388, este acto
administrativo constituye la Oferta Formal de Compra, en los casos en
que la entidad haya optado por el procedimiento de expropiacién
administrativa.

La Oferta Formal de Compra deberd corresponder en todo caso al valor del
Avaluo Comercial Corporativo del Predio.
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5.6

(a)

(b)

()

(d)

En la Oferta Formal de Compra el Concesionario incluird una solicitud de
permiso de intervencién voluntaria, si éste no se hubicre obtenido con
anterioridad.

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la
enajenacion voluntaria del predio se procederaala expropiacion por via judicial
_a la cual se refiere la Seccion 5.5(a)(i) de este Apéndice—, debera ser firmada
por el representante legal del Concesionario. '

La Oferta Formal de Compra en la cual se indica que de no prosperar la
enajenacion voluntaria del predio se procederd a la expropiacién por via
administrativa -a la cual se refiere la Seccién 5.5(a)(ii) de este Apéndice-,
debera se suscrita por el funcionario de la ANI que de acuerdo con la Ley
Aplicable tenga competencia para su expedicion, y as{ mismo debera contar
con el Vo. Bo. del personal del Concesionario que la proyecto y reviso.

La Oferta Formal de Compra deberd contener en su texto cada uno de los
requisitos que establece la Ley para tal efecto. Como anexos a la Oferta Formal
de Compra se incluiran los siguientes documentos:

(i) Fotocopia de la Ficha Predial y Plano Predial

(ii) Fotocopia del Avaluo Comercial Corporativo

(iii) Transcripcién de las normas pertinentes a la enaj enacion voluntaria y a la
expropiacién por via administrativa o judicial segin corresponda, y

(iv) Certificado del uso del suelo. '

Notificacion de la Oferta Formal de Compra

La Oferta Formal de Compra debera ser notificada personalmente a los
titulares de los derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de
matricula del Predio, y/o al poseedor regular inscrito, cumpliendo integramente
lo previsto en el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y el articulo 4 de la Ley 1742 de 2014.

La citacién para la notificacion personal serd enviada por el Concesionario a la
direccion del Predio y a todas las direcciones que se conozcan de los titulares
de los derechos reales que se encuentren inscritos en el folio de matricula del
Predio, con el animo de garantizar el derecho al debido proceso.

Las personas a ser notificadas deberdn identificarse con la cédula de ciudadania
original y en caso de personas juridicas mediante el certificado de existencia y
representacion legal expedido con antelaciéon no mayor a quince dias, en el que
pueda verificarse que quien comparece a notificarse cuenta con representacion
legal para actuar en dicho acto; cuando se trate de apoderado, el poder debe
estar autenticado; serd obligacion del concesionario adjuntar copia de dichos
documentos en original al expediente predial.

Cuando el destinatario de la oferta no comparezca dentro del término indicado
en la comunicacién de citacion a notificacién, la notificaciéon deberd surtirse
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(e)

®

5.7

(a)

(b)

5.8

(a)

(b)

(©)

mediante aviso, de acuerdo con lo establecido en los articulos 67, 68 v 69 del
Caédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
segun formato que le sera entregado por la Agencia Nacional de
Infraestructura.

Para efectos de la notificacion por aviso de que trata el articulo 69 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
efectuard la publicacion correspondiente tanto en la pagina web de la ANI como
en la del Concesionario.

En el acto de notificacion se debe incluir los datos del notificador: nombre,
cédula, cargo que ocupa en el Concesionario y firma.

Inscripcién de la Oferta

Dentro de los cinco (5) Dias hébiles siguientes a la notificacién de la Oferta
Formal de Compra Notificada, el Concesionario deberd elaborar, suscribir y
presentar el oficio de solicitud de inscripcion de ésta en el folio de matricula
inmobiliaria correspondiente,

Eventualmente, cuando por razones inherentes al Proyecto o al proceso de
adquisicidn sea necesario dar alcance a la Oferta Formal de Compra, el
Concesionario dard tramite en la misma forma surtida para la Oferta Formal de
Compra inicial, sin que se entienda como una etapa adicional al proceso de
adquisicién, previa elaboracién por parte del Concesionario de un informe
técnico y/o juridico en el que se expongan las razones que d1er0n lugar al
alcance de la oferta formal de compra.

Aceptacion de la Oferta, Escrituracion e Inscripcion de la Compraventa

Aceptada la Oferta Formal de Compra y registrada en el folio de matricula
inmobiliaria, el Concesionario deberd elaborar un contrato de promesa de
compraventa si se considera necesario, o directamente podran proceder a la
elaboracién de la minuta de Escritura Publica, gestibn que adelantard el
Concesionario cifiéndose a la normatividad vigente y a los parametros
establecidos por la Gerencia Predial de la Agencia Nacional de Infraestructura,
los cuales quedaran establecidos en los formatos de documento que le serdn
entregados por la Gerencia Predial.

La forma de pago sera acordada por el Concesionario con los propietarios de
los Predios, verificando que con tales compromisos 1o se vulneren derechos de
terceros ni de la ANI, y se garantice la entrega y disponibilidad del Predio a
favor del Proyecto.

Podra omitirse la promesa de compraventa cuando el predio se encuentre
totalmente saneado y, en tal caso, podréa procederse a celebrar directamente la
escritura publica, evento para el cual:
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(d)

H

(2)

(h)

)

)

(i)  Se cancelard en un solo contado, previa entrega real y material del predio
y suscripcidn de escritura publica de compraventa debidamente registrada
a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.

(ii) Alternativamente, podra el Concesionario pactar el pago en dos (2)
contados. El primer contado a la firma de la escritura publica de
compraventa y entrega real y material del predio y el segundo contado
contra registro de escritura y enirega del folio actualizado con la
inscripeion de la venta a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.

(iii) Lo anterior no obsta para acordar otras formas de pago que faciliten el
proceso de enajenacién voluntaria, siempre y cuando se hagan las
verificaciones de que trata la Seccién 5.8 (b) de este Apéndice.

En los casos de gravamencs y/o limitaciones al dominio, el Concesionario
podré hacer uso de la opci6n contenida en el articulo 22 de la Ley 1682 de 2013,

En la escritura publica, el Concesionario deberd invocar a favor de la ANI el
saneamiento por motivos de utilidad publica al que se refiere el articulo 21 de
la Ley 1682 de 2013 y las normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen.

" Una vez prbyectada Ja minuta de Escritura Piblica de compraventa cifiéndose

estrictamente al cumplimiento de los requisitos establecidos en la promesa de
compraventa, se deberd obligatoriamente someterla al trdmite de reparto
notarial cuando en el circulo notarial exista mas de una notarfa.

Otorgada la Escritura Pablica de transferencia del derecho real de dominio y

 demds derechos reales, previamente a su registro, deberd el Concesionatio

tramitar personalmente el levantamiento de la oferta formal de compra y
verificar que este procedimiento se efectie de manera concomitante con la
radicacién de la Escritura Publica de compraventa.

El Concesionario debera tramitar los diferentes pagos correspondientes al valor
del Predio, de acuerdo a la forma de pago pactada en los documentos de
adquisicion predial.

Previo al pago del saldo a favor del propietario, el Concesionario verificara el
estado de cuentas por valorizacién, impuestos, servicios publicos y toda deuda
que recaiga sobre el inmueble. Es decir que este se encuentre a paz 'y salvo por
todo concepto.

Cuando se trate de pago contra escritura pblica debidamente registrada, debera
entregar folio actualizado en donde aparezca inscrita la venta a favor de la
Agencia Nacional de Infraestructura libre de limitaciones y gravamenes .

59 Entrega de Predios
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(a)

(b)

(c)

(d

(e)

La entrega de predios serd efectuada por el propietario del Predio al
coordinador de Gestion Predial del Concesionario, quienes verificardn la
entrega correcta de las zonas de terreno, las mejoras y demds elementos
adquiridos por la entidad, exigiran al vendedor que entregue libre el terreno y
las construcciones libres de ocupantes, de muebles y objetos personales y daran
fe por tanto del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
vendedor del Predio. La entrega debera contar por escrito mediante acta de
entrega y recibo de Predio. En la diligencia de entrega y recibo podra participar
la interventorfa.

Si la Agencia Nacional de Infraestructura efectué compra parcial de un terreno,
quienes participen en la diligencia de entrega y recibo del mismo, deberan
asegurarse de que el propietario haya trasladado previamente las acometidas
existentes 'y trasladar de manera inmediata las cercas que se encuentren
ubicadas en la zona de adquisicién por parte de la Agenc1a Nacional de
Infraestructura

El recibo del inmueble se hard mediante acta formal y se comunicara de ello
inmediatamente a la Interventoria y a la Agencia Nacional de Infraestructura a
fin de establecer por la interventorfa que se han cumplido por parte del
propietario las obligaciones pactadas. A partir de la fecha de recibo del Predio
el Concesionario se obliga a custodiar el terreno mientras lo utiliza para los
fines previstos y postenormente como parte de este del corredor vial del
proyecto.

Surtidos los trdmites anteriores, y de los demas establecidos en el Contrato de
concesién y este Apéndice, se entenderd concluido el procedimiento de
enajenacion voluntaria y el Concesionario ‘deberd entregar a-la Agencia
Nacional de Infraestructura el informe de adquisicién prechal al que se refiere
el numeral 5.11(a) de este Apéndice.

Cuando se trate de predios ejidos o baldios que sean requeridos para la
ejecucion del proyecto, el Concesionario debera obtener todos los documentos
exigidos por la entidad competente y adelantar ante ésta el proceso de
adjudicacién de bienes ejidos o baldios entre entes territoriales o estatales, la
cual serd solicitada por la Agencia Nacional de Infraestructura con los
documentos soportes que el Concesionario remita para tal fin.

5.10 Imposibilidad de la Enajenacion Voluntaria

(a)

En cumplimiento a lo establecido en €l articulo 61 de la Ley 388 de 1997 y el
articulo 4 de la Ley 1742 de 2014, se deber4 iniciar proceso de expropiacién si
transcurridos treinta (30) Dias Hébiles después de la notificacién de la Oferta
Formal de Compra no se ha suscrito un contrato de compraventa o contrato de
promesa de compraventa para la enajenacion voluntaria del Predio, ya sea por
rechazo de la Oferta Formal de Compra, por silencio del propietario, porque la
situaci6n juridica del inmueble le impida al propietario enajenarlo libremente o
por incumplimiento de la promesa de compraventa. En todo caso, durante el
proceso de expropiacién judicial, siempre y cuando no se haya dictado
sentencia definitiva, sera posible que el titular del derecho real de dominio y el
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(b

(c)

Concesionario lleguen a un acuerdo, €l cual no podra modificar los términos
iniciales de adquisicion, en cuyo caso s¢ pondra fin al proceso judicial.

Cuando el destinatario de Ia Oferta Formal de Compra la rechace de forma
manifiesta, no serd necesario esperar el término de 30 Dias Habiles para dar
inicio al proceso de expropiacion. Lo anterior no obsta para que el
Concesionario proceda a dar respuesta al pronunciamiento que efectué el
destinatario de la Oferta Formal de Compra.

Igualmente, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones
establecidas en la promesa de compraventa por parte del prometiente vendedor,
deberé iniciar de inmediato las gestiones tendientes al inicio del proceso de
expropiacion.

5.11 Informes de Adquisicién Predial

(2)

(b)

()

Dentro de los quince (15) Dias habiles siguientes a la culminacion del proceso
de adquisicion predial, el Concesionario debera presentar al Interventor un
informe de adquisicién predial, en el cual se sintetice la Gestion Predial
realizada para el o los Predios, y reportando como minimo la siguiente
informaci6n en los formatos que la ANI establezca para el efecto: (a) ficha
predial, (b) nombre del enajenante, (¢) localizacion e identificacién del predio,
(d) 4rea adquirida, (e) construcciones y/o cultivos y especies adquiridas, ()
Avalio Comercial Corporativo del  Predio, (g) Compensaciones
Socioeconémicas, h) nimero de escritura y notarfa, (i) folio de matricula
inmobiliaria y (j) cédula catastral asignada por la entidad catastral
correspondiente. '

En este informe se dejara constancia de que el Predio entregado y a nombre de
la Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra saneado y goza de
titularidad plena, libre de gravamenes y limitaciones que puedan afectar
juridicamente la disponibilidad del inmueble.

Anexo a dicho informe, se entregar el expediente del Predio correspondiente,
con la informacion sefialada en el numeral 5.2 de este Apéndice, actualizada a
la fecha de inscripcién de la Compraventa. En todo caso, se deberan atender las
normas administrativas existentes sobre archivo documental y las instrucciones
establecidas por la ANL

512 Informes de Avance enla Adguisicidn

(a)

Con periodicidad mensual, mientras se cjecute la Gestion Predial, el
Concesionario enviard al Interventor y a la ANI en el(los) formato(s)
establecido(s) por la ANI, un informe en el que consolide la informacion sobre
los Predios requeridos, en proceso de adquisicién, con negociacion terminada
y en expropiacion judicial. Igualmente, deberd mantener actualizada al ultimo
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(b)

dia hébil del mes inmediatamente anterior y disponible para la Interventoria y
la Agencia Nacional de Infraestructura toda la informacién necesaria para el
gjercicio de la funcién de vigilancia y contro! de la gestion predial. Para estos
efectos mantendrd actualizada la base de datos en los formatos digitales
establecidos por la Agencia Nacional de Infraestructura para hacer el
seguimiento de gestién predial y en concordancia con ésta, deberd mantener
actualizado y disponible la Sabana Predial, el informe ejecutivo predial, la Tira
Topografica, el Semaforo de Avance de la Gestién Predial y demds
instrumentos de seguimiento establecidos por la Agencia Nacional de
Infraestructura. Lo anterior no obsta para que el Concesionario remita
oportunamente a la ANI o a la Interventoria, en ¢l momento en que lo solicite
y en los formatos establecidos o que se establezcan, toda la informacién predial
del caso.

Ademas de lo anterior, mantendrd actualizado continuamente el software

predial OLYMPUS, o el que lo reemplace, mejore o modifique, con sus
mddulos, desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura.
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6.1

(a)

(b)

©

6.2

(2)

CAPITULO VI Expropiacién Judicial

Inicio del Proceso de Expropiacion Judicial

Si el proceso de enajenacion voluntaria directa llegare a fallar, conforme se
establece en la Seccién 5.10 de este Apéndice, y la ANT hubiere optado por el
proceso de expropiacion judicial, el Concesionario procederd como se indica a
continuacion:

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de
las causales para la terminacién de la Etapa de Enajenacién Voluntaria sin
adquisicién del Predio, cl Concesionario debera entregar al Interventor
junto con el expediente del predio, el proyecto de acto administrativo
mediante el cual se declara la expropiacion del Predio, el cual debera
cumplir con los requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable.

(i) El Interventor tendrd cinco (5) Dias para formular sus observaciones
respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el
Concesionario, remitiendo al final de dicho plazo el expediente a la ANI
para su tramite, en caso que no hayan observaciones.

(iif) La ANI definira, al momento de suscribir el correspondiente acto
administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el
Interventor.

(iv) En todo caso, de conformidad con el articulo 21 de la Ley 9 de 1989, el
acto administrativo mediante el cual se ordena la expropiacion debe ser
expedido dentro de los dos meses siguientes a la terminacion del plazo
para la etapa de enajenacion voluntaria, o en el plazo previsto por la Ley
Aplicable.

El Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a la notificacion
personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito.

Enviadas las comunicaciones, procederd a realizarse la notificacion personal
del acto administrativo, en los términos sefialados en la Seccién 5.6 de este
Apéndice.

Interposicion de Recursos

En el caso en que el titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito
interpusieren el recurso de reposicién, el Concesionario proyectard los
documentos necesarios para resolver el recurso interpuesto, el cual seré objeto
de revisién técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando por
el cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas
vigentes.
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(b) La ANI debera entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus
anexos a mas tardar al Dia Habil siguiente a su interposicién y el Concesionario
contard con cinco (5) Dias Habiles para proyectar la correspondiente respuesta
y remitirla a la Interventoria y a la ANI.

(c) La ANI revisard el texto remitido y solicitard al Concesionario los
correspondientes ajustes, los cuales deberdn ser entregados a la ANI con por lo
menos dos (2) Dias de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente
establecido para resolver el recurso.

(d) La proyeccion de la resolucion de los recursos efectuada por el Concesionario

debe dar respuesta de fondo a cada una de las consideraciones expuestas por
los recurrentes.

6.3 Presentacién de la Demanda de Expropiacién

(a) El Concesionario actuara como apoderado de ANI para efectos de los tramites
de expropiacion judicial y serd responsable por el adecuado desarrollo del
Proceso.

(b) La demanda de expropiacién se presentard por parte del Concesionario (como

apoderado de la ANI) dentro de los términos legales establecidos para tal fin.

En la demanda de expropiacién, el Concesionario deberd solicitar la entrega (
anticipada del Predio, en los términos del articulo 28 de la ley 1682 de 2013
modificado por el articulo 5 de la Ley 1742 de 2014 y del numeral 4 del articulo
399 del Cadigo General del Proceso. ' '

{c) Serd responsabilidad del Concesionario efectuar todas las actuaciones
requeridas para obtener la tenencia efectiva del Predio, luego de haberse
ordenado su entrega anticipada.

(d) Igualmente, la gestién del Concesionario comprenderd, entre otras, la
presentacién de todos los memoriales que se requieran para el impulso del
proceso, la interposicion de todos los recursos a que haya lugar y propugnar
para que exista por parte del juzgado respectivo la mayor diligencia posible en
el desarrollo del proceso de expropiacion.

(e) EI Concesionario estard a cargo del proceso de expropiacion judicial, y serd el
responsable de la realizacion de todas las actuaciones judiciales hasta tanto el (
Juez ordene la inscripcién de la sentencia mediante el cual se otorga la
titularidad a la Agencia Nacional de Infracsiructura y la misma sea registrada
en el respectivo folio de matricula inmobiliaria, previa cancelacién de todos los
valores ordenados por el Juzgado de conocimiento del proceso.
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7.1

(a)

CAPITULO VII Expropiacién por Via Administrativa

Inicio del Proceso de Expropiacién por Via Administrativa

Si el proceso de enajenacién voluntaria directa llegare a fallar, conforme se
establece en la Seccion 5.10 de este Apéndice, y ANI hubiere optado por el
proceso de expropiacion por via administrativa, previo cumplimiento de lo
dispuesto en los articulos 63 y siguientes de la Ley 388 de 1997, el
Concesionario procedera como se indica a continuacion:

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de cualquiera de
las causales para la terminacion de la Etapa de Enajenacion Voluntaria sin
adquisicion del Predio, ¢l Concesionario deberd entregar al Interventor el
proyecto de acto administrativo mediante el cual se declara la
expropiacion administrativa del Predio, el cual debera cumplir con los
requisitos previstos para este acto en la Ley Aplicable y particularmente,
debera contener:

(1

@

&)

“4)
()

(6)

(7)

La identificacién precisa del bien inmueble objeto de
expropiacion.

El valor del precio, de conformidad con el Avalio Comercial
Corporativo, y la forma de pago.

La indicacion de que la suma correspondiente al precio del
Predio se encuentra a disposicién de los titulares del derecho
de dominio y/o poseedores inscritos y que, de no refirarse
dicha suma en el plazo de 10 Dias u otro previsto en la Ley
Aplicable, se pondra a disposicion de éstos mediante
consignacién en una entidad financiera autorizada, de lo cual
se informard al Tribunal Administrativo correspondiente a la
ubicacién del Predio.

La indicacién de la destinacién del Predio al Proyecto.

La orden de inscripcion del acto’ administrativo, una vez
ejecutoriado, en la correspondiente Oficina de Registro de
Instrumentos Phblicos, para los efectos de que se inscriba la
transferencia del derecho de dominio de su titular ala entidad
que haya dispuesto la expropiacion.

La invocacién del saneamiento por motivos de utilidad
publica al que se refiere el articulo 21 delaLey 1682 de 2013.

La orden de notificacion a los titulares de derecho del dominio
u otros derechos reales sobre el bien expropiado, con
indicacién de los recursos que legalmente procedan en via
gubernativa.
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(b)

(c)

7.2

(2)

(b)

(©)

(ii) El Interventor tendra cinco (5) Dias para formular sus observaciones
respecto del proyecto de acto administrativo proyectado por el
Concesionario.

(iii) La ANI definird, al momento de suscribir el correspondiente acto
administrativo, si adopta o no las observaciones efectuadas por el
Interventor.

(iv) En todo caso, el acto administrativo mediante el cual se declara la
expropiacién por via administrativa debera ser proferido treinta (30) Dias
después de que hubiere quedado en firme el acto administrativo mediante
el cual se efectud la Oferta Formal de Compra. (El titular del derecho real
de dominio cuenta con treinta (30) dias héabiles para manifestar su
aceptacion o rechazo a la oferta de compra; esos treinta (30) dfas habiles
no coinciden con el término aqui sefialado para emitir el acto
administrativo de expropiacién administrativa).

El Concesionario enviara las comunicaciones correspondientes a la notificacidén
personal del titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito. (Las
comunicaciones a que haya lugar deben ser emitidas por la entidad, dado que
es quien profiere el acto administrativo; otra cosa es que el concesionario
colabore con la entrega de dicho oficio de manera directa o a través de su
sistema de correspondencia).

Enviadas las comunicaciones, procederé a realizarse la notificacion personal
del acto administrativo, en los términos sefialados en la Seccién 5.6 de este
Apéndice.

Interposicién de Recursos

En el caso en que el titular del derecho de dominio y/o el poseedor inscrito
interpusieren el recurso de reposicién, el Concesionario proyectara los
documentos necesarios para resolver el recurso, lo cual serd objeto de la
revisién técnica, juridica y social de la Interventoria y la ANI, velando por el
cumplimiento de los perentorios términos legales contenidos en las normas
vigentes.

La ANI deberé entregar al Concesionario copia del recurso interpuesto y sus
anexos a mas tardar al Dia Habil siguiente a su interposicién y el Concesionario
contard con cinco (5) Dias Habiles para proyectar la correspondiente respuesta
y remitirla a la Interventoria y a la ANI.

La ANI revisara el texto remitido y solicitara al Concesionario los
correspondientes ajustes, lo cuales deberén ser entregados a la ANI con por lo
menos dos (2) Dias de anterioridad al vencimiento del plazo legalmente
establecido para resolver el recurso.
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(d) La proyeccion de la resolucion que resuelve el recurso de reposicion efectuada
por el Concesionario, debe dar respuesia de fondo a cada una de las
consideraciones expuestas por los recurrentes.

73 Ejecutoria de la Expropiacion

(a) Ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara la expropiacion
por via administrativa, el Concesionario procederd a su inscripcion en el
registro de instrumentos publicos correspondientes. '

(b) El Concesionario adelantars todas las actividades e interpondré las acciones

previstas en la Ley Aplicable, necesarias para obtener la tenencia efectiva del
Predio, incluyendo la solicitud de intervencion de las autoridades de policia.
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CAPITULO VIll Varios

8.1 Restitucion de Bienes de Uso Plblico

Una vez recibidas por el Concesionario las areas de terreno adquiridas para el Proyecto,
es su obligacidn custodiarlas e impedir cualquier clase de ocupacion ilegal. Si por alguna
circunstancia estas son ilegalmente ocupadas, deberd colocar inmediatamente las
correspondientes denuncias ante las autoridades competentes ¢ informar a la Agencia
Nacional de Infraestructura de tal situacién, para coadyuvar conjuntamente en las
acciones policivas de restitucion de los bienes de uso publico.

8.2 Predios de Beneficio Comunitario

Los Predios de beneficio comunitario o construcciones especiales de equipamiento
municipal como escuelas, salones comunales, puestos de salud y polideportivos, son
inmuebles que requieren un tratamiento especial por la alta sensibilidad que genera sobre
las comunidades el posible requerimiento de este tipo de Predio. En caso de considerarse
absolutamente necesario, la situacién podra ser llevada al Comité de Predios para su
anélisis. En cuanto a este particular, el Concesionario dar4 aplicacion a lo previsto en el
Programa de Adecuacién y/o Restitucién de Infraestructura Social Afectada por las
Obras, al que se refiere el Apéndice Técnico 8.

8.3 Costosdela G_estién Predial v la Adquisicion de los Predios

(a) Todos los costos relacionados con los aspectos administrativos, técnicos y
judiciales de la Gesti6n Predial seran a cargo del Concesionario, incluyendo
pero sin limitarse a los insumos técnicos y juridicos, asi como el personal
contratado y los trdmites administrativos y judiciales requeridos para la
adquisicién de los Predios. De la misma manera, el Concesionario asume el
riesgo positivo y negativo de las variaciones de los costos de los insumos y el
personal requerido para la Gestion Predial y por lo tanto, no habrin
reconocimientos ni reclamaciones por pretendidos o reales costos adicionales
asociados a la Gestion Predial.

(b) El pago de la adquisicion de los Predios requeridos para la ejecucién del
Proyecto, asi como las compensaciones socioecondmicas de que trata la
resolucion INCO — hoy ANI, 545 de 2008, se haran con cargo a la Cuenta
Proyecto - Subcuenta Predios, tal y como se define en el numeral 8.2 del
Contrato de Concesién. La adquisicion de los Predios sera efectuada conforme
a lo establecido en ¢l articulo 34 de la ley 105 de 1993, esto es, actuando como
delegado de la ANI, quien serd la propictaria de los Predios adquiridos.
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(©)

(d)

8.4

(a)

(b)

El Interventor verificara que el valor efectivamente pagado al propietario del
Predio objeto de adquisicion corresponda al valor del Avalto Comercial
Corporativo, al valor del Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado por
el juez. El Concesionario debera entregar esta informacién cuando lo solicite la
AN, y la Fiduciaria deberd certificar los valores pagados a los propietarios.

Solamente después de haberse efectuado por parte de la Interventoria y/o la
ANI la verificacién. de que el proceso de adquisicion de los predios
(enajenacion voluntaria y/o expropiacion) se adelantd conforme a la
normatividad existente y a las demas obligaciones, directrices y protocolos
establecidos en el Contrato y el Apéndice Técnico 7, de verificar valores
ofrecidos y pagados a los propietarios, y que tales valores corresponden al
Avaltio Comercial Corporativo, al valor decretado por el juez, al valor
establecido en el Acuerdo de Reconocimiento o al valor decretado en la
expropiacion administrativa, la ANI reconocera al Concesionario los valores
adicionales en los términos de la Seccién 8.2(d) de la Parte General y autorizard
al Concesionario a emitir la correspondiente cuenta de cobro.

Indemnidad

El Concesionatio mantendr4 indemne a la ANI por las reclamaciones judiciales
o acciones de terceros relacionadas con la Gestion Predial que asume, en
especial en lo que tiene que ver con el reconocimiento de factores sociales,
estudio de titulos, valoracion de terrenos y construcciones, pago de los predios
y correcto manejo de los recursos que se destinen para el efecto. Esta
indemnidad incluye las reclamaciones o demandas que se interpongan contra
la Agencia Nacional de Infraestructura durante el perfodo de la concesién por
acciones, hechos u omisiones que de manera directa tengan que ver con la
gestién predial del Concesionario, asi como aquellas interpuestas después de
terminado el Contrato y con ocasién de las actividades desplegadas por el
Concesionario en gjecucion de éste.

Los mayores costos prediales en la Adquisicién Predial que adelanta el
Concesionario o cualquiera de sus contratistas, generados en errores en la
identificacion del beneficiario de los pagos, en las areas requeridas y
adquiridas, en los valores de los Predios, o por cualquier pago realizado en
exceso o por falta de verificacién de gravamenes 0 limitaciones, o por inclusion
de elementos que no se encontraban en el predio fisicamente y aparecen
registrados en los documentos prediales, que sean atribuibles unicamente al
Concesionario, serdn de su cargo y, en consecuencia, €ste debera rembolsar, si
es del caso, a la Cuenta Proyecto — Subcuenta de Predios, los recursos pagados
por causa del error o en exceso, previa verificacion del hecho por parte de la
Interventoria. Asi mismo, en estos casos se adelantaran las sanciones a que
haya lugar.
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(a)
(b)
(c)
(d)
()

CAPITULO IX Listado de Anexos

Anexo 1: Formato de Ficha Predial

Anexo 2: Formato de Plano Predial

Anexo 3: Formato Sabana de avalios

Anexo 4: Formato Semaforo

Anexo 5: Formato cuadros de seguimiento a la gestion predial

Revisd Aspectos Prediales: Dilver Octavio Pinto - Gerencia Predial - VPRE
Revisd Aspectos Prediales: Xiomara Patricia Juris Jimenez - Gerente Predial - VPREI?-

Pégina 54 de 54

T



